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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DDSRE-FISM-IR-07/2022

EM LA CIUDAD DE CALKING, CAMPECHE, SIENDO LAS 10:0¢ HORAS DEL Dia 04 DE JULKO DE 2022, SE
REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO DEL
MUNICIPIO DE CALKINI, UBICADO EN LA CALLE 23 $/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, LAS
PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA DIRECCION DE DESARRCLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO.

. LIC. ROBERT ARMANDO ALFARO HUCHIN, en su carGcter de DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL,
RURAL Y ECONOMICO.

«  LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI, ensu caracter de SUPERVISOR DE OBRA.

SOR EL CONTRATISTA: MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ
. C.MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
* ING. LUIS MANUEL DE CASTRO MEX , EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA VIGESHMA SEGUNDA DEL
CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO: CLK-DDSRE-FISM-IR-07/2022

FECHA DE FORMALIZACION: 01 DE JUNIO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: "REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA
COSECHAS UNIDAD AGRICOLA HEBECH KM DIEZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI”

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: § 1, 415,462.88 (SON: UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 88/100 fUN., IVA INCLUIDO).

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 29 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 01 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 29 DE JUNIO DE 2022
1, MODIFICACIONES.

AUMENTO O DISMINUCION DE: LA OBRA SE CUMPLIC EN TIEMPO Y FORMA,

MONTO MODIFICADO: NO APICA

PORCENTAJE DE MODIFICACION: NO APLICA

MONTO REAL EJERCIDO (1)1 $ 1, 415,482.88 (SON: UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MiL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N., IVA INCLUIDO).

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2); NO APLICA,
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ONTO TOTAL EJERCIDO {142} 191, 415,462.88 (SON: UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MiL CERCANIA Y TRABAJO

CUATROCIENTOS SESENTA Y pOS PESOS B8/100 M.N., IVA INCLUHDO).

FECHA DE INCIO REAL: 01 DE JUNIO DE 2022

AMPLACION O PEDUCCION DE PLAIC:

SEGUN CONVENO(S): NO APLICA.

PLAZO DE EJECUCION MODIFCADO: NO APLICA

PORCENTAJE DE MODIFICACION: NO APLICA

FECHA DE TERMINACION MODIFICADA: NO APLICA,

FECHA DE TERMINACION REAL: 29 BE JUNIO DE 2022
PLAIO DE EJECUCION REAL: 29 DiAS NATURALES.

L RELACION DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON
LCy ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS ¥ PAGADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SQCIAL
RURAL Y ECONGMICO SON LAS (GUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

240N0f | g | 01N 24/JUN/ §1,030725.62 | §1080,725.62

2022 2022 2022

DOs 29/ JUN/ 25/ JUN/ 29/ JUN/
189,501,
FINIQUITC 2022 2022 022 $189.501.00 | §189,501.00

V. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ¥ CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE
LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCI@N FiSICA DE ESTE CONTRATO, FIANZA DE
VICIOS OCULTOS NUM 2492988 DE ASEGURADORA SOFIMEX, INTITUCION DE GARANTIAS S.A PARA
RESPONDER DE LOS DEEECTOS, VICIOS QCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN
QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE
EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO BARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y
CUANDO LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA

INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMAGCION DE PAGO.
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POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, ING. . LUIS MANUEL DE CASTRO MEX, A NOMBRE Y
REPRESENTACION DE MAYRICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES
QUE HACER A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONGMICO OTORGANDO EL MAS AMPLIO
FINIQUITO QUE EN DERECHC PROCEDA RESPECTO DEL CONIRATO NO. CLK-DDSRE-FISM-IR-07/2022 ASE
COMO EL RECIEC MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES
DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL RURALY ECONGMICO,

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DiA 04 DE JULIO
DEL 2022, EN LA CD. DE CALKINL CAMPECHE, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCELQS
(UE EM ELLA INTERVINIERON.

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURALY ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE
CALKINI
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LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI
DIRECTOR'DE DESARROLLO SOCIAL RURALY SUPERVISOR DE OBRA

ECONOMICO

POR EL CONTRATISTA
PRODUCCIONES Gi S.ADEC.V

C. MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ " ING. LUIS MANUY é CASTRO MEX
REPRESENTANTE LEGAL _ SUPERIMTENDENTE DE OBRA



