







ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE, SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2025, ESTANDO PRESENTE EL C.D.E.E. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ QUIEN SE DENOMINA LA CONTRATANTE, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA JOSE ANGEL LARA BERZUNZA, REPRESENTADO POR EL C. JOSE ANGEL LARA BERZUNZA QUIEN SE DENOMINA EL CONTRATISTA, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 19 FRENTE LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI MUNICIPIO DE CALKINI. EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE LOS OFICIOS DE AUTORIZACION R33MAPR0010009 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DEL PROGRAMA: S.C.- AGUA POTABLE Y SUBPROGRAMA: SC060.- EQUIPAMIENTO Y CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: CLK-DOP-FAISMUN-AD-003/2025

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DÍA 21 DE JULIO DE 2025 Y CONCLUYERON EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: \$ 1,338,100.48 (SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIEN PESOS 48/100 MONEDA NACIONAL) CON FUNDAMENTO EN EL ART. 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA NO. 25A52872 DE DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ  C.D.EE. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE PRESIDENTA MUNICIPAL	POR EL CONTRATISTA  C. JOSE ANGEL LARA BERNZUNZA ADMINISTRADOR UNICO
--	---

TESTIGOS

 ING. VIVIANA ELIDE RUIZ SAENZ. DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL	 PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC SUPERVISOR DE OBRA
--	---