



CUARTO AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE (PAIP 2025)

FONDO APOYO ESTATAL (FOAE)2025



FECHA: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MONTO AUT. \$ 884,858.20

NUMERO	PROGRAMA	CLASIFICACION POR RUBRO	MODALIDAD	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA	FECHA	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERSION (PESOS)		INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS)				AVANCE				% DE EJECUCION DEL OS REC. EN EL AÑO X TRIM.	ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA
								DE INICIO	DE TERMINO			APROBADA	CONTRATADA Y/O MODIFICADA	EJERCIDA	ACUMULADO	POR EJERCER (CONTRATADO - EJERCIDO)	SALDOS	FISICO		FINANCIERO			
								PROGRAM.	PROGRAM.									TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %		
1	FONDO ESTATAL	URBANIZACION	PARTICIPACION ESTATAL	HIMN-FOAE-AD-001/2025	MANTENIMIENTO CON ASFALTO EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD NUNKINI (BACHEO)	NUNKINI	IT	01-sep-25	03-oct-25	R28MAPR001001	15-ago-25	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
2	FONDO ESTATAL	PAVIMENTACION	PARTICIPACION ESTATAL	HJM-FOAE-AD-002/2025	REHABILITACION CON PAVIMENTO DE LA CALLE 18 NUEVO LEON ENTRE CALLE 22 Y CEMENTERIO SUR DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	IT	25/11/2025	19-dic-25	R28MAP001002	20-nov-25	\$ 634,858.20	\$ 634,109.88	\$ 634,109.88	\$ 634,109.88	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	CONCLUIDA
TOTALES												\$ 884,858.20	\$ 884,109.88	\$ 884,109.88	\$ 884,109.88	\$ -	\$ -						

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D.E.E. MILTON OLIVER MILLÁN ATOCHE
(PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)

DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

LC. ANDRES JOAQUIN ATOCHE KU
(COORDINADOR GENERAL)

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NUNKINI


BR.- RAFAEL RENE NAAL NAAL

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JESUS NAZARENO COLI CHI
(VOCALE DE CONTROL Y VIGILANCIA)

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN
(ASESOR TECNICO DE FINANZAS)


 II. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 CALKINI, CAMPLICHE
 2024 - 2027
 DIRECCION DE PLANEACION
 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
 E INNOVACION GUBERNAMENTAL