

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CALKINÍ

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

NUMERO DE OFICIO: HAC/DPM/0102/2012.

ASUNTO: SE ENVIA AVANCE TRIMESTRAL

Calkiní, Campeche, a 30 de abril de 2012.

C.P. TIRSO A. R. DE LA GALA GOMEZ
SECRETARIO DE FINANZAS,
CAMPECHE, CAMPECHE.
P R E S E N T E:

CON AT'N
SUBSECRETARIA DE PROGRAM. Y PRESUP.
DIRECCION DE PROGRAMACION

Anexo al presente me permito enviarle el **Avance Fisico-Financiero Trimestral**, en sus modalidades de: Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPAM), RAMO 23.

Por esta razón el H. Ayuntamiento le envía los cuadros según obras ejercidas en el periodo correspondiente al **Primer Trimestre (Enero-Marzo 2012)**, para que personal a la Dependencia a su digno cargo sirva realizar su revisión.

Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos con su atención le reitero mi

gratitud
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE CAMPECHE
2012

SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
24 MAY 2012
2:20

RECIBIDO
24 MAYO 2012

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR



RECEIVED
INST. Cecilia Segovia
ENT. Maria Cardozo
RBE. 13:40hrs

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Calkiní, Campeche.
ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN
2009 - 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
24 MAY 2012
RECIBIDO
OFICINA DEL TITULAR

- C.C.P. PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL.- Presidente Municipal.
- C.C.P. C.P. JORGE MARTIN PACHECO PEREZ.- Auditor Superior del Estado.
- C.C.P. LIC. JORGE HUMBERTO SHIELDS RICHAUD.- Secretario de la Contraloría del Gob. del Estado.
- C.C.P. C.P. JORGE LUIS LAVALLE MAURY.- Delegado de la Sedesol Federal de Campeche.
- C.C.P. PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN.- Tesorero Municipal.
- C.C.P. C.P. FERNANDO CANUL HERRERA.- Contralor Interno Municipal.
- C.C.P. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

Fuente de Financiamiento: Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPAM), RAMO 23
 Avance Físico - Financiero: Primer Trimestre de 2012

FORMATO F-15

Techo Financiero FOPAM 2012 (Ramo 23) = \$2'600,000.00

Código	Oficio de Autorización	Mod. De	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Obra	Localidad	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Monto Real				% Avance		Actas		Contratista
			Programada	Real	Programada	Real					Aprobado	Contratado	Ejercido	Por Ejercer	Fis.	Fin.	SI	No	
01	AUT-CGE-SHCP-R23-2801B001/2012	c	01 de Abril		30 de Junio		PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BECAL	BECAL	18,026.41 M2	4,500 HAB.	\$ 2,274,533.38	\$ -	\$ -	\$ 2,274,533.38	-	0.00		X	La obra se encuentra en proceso de Aprobación
02	AUT-CGE-SHCP-R23-2801B002/2012	c	01 de Abril		20 de Junio		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO SAN MIGUEL KUKAB DE LA LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	1 OBRA	1,200 HAB	\$ 322,866.62	\$ -	\$ -	\$ 322,866.62	-	0.00		X	La obra se encuentra en proceso de Aprobación
03	AUT-CGE-SHCP-R23-2801B003/2012	AD					0.1% para Auditoria Superior de la Federación	N/A	1.00	N/A	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	-	0.00		X	La obra se encuentra en proceso de Aprobación
TOTALES											\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,600,000.00					
PORCENTAJES %											100	0.00	0.00	100.00					


 Prof. Martín Turrizza Euan
 Tesorero


 A. F. Fernando Casul Herrera
 Dir. de Contraloría


 Ing. Irving Israel Gamal Balan
 Dir. de Planeación Municipal


 Ing. Gerardo Espinosa de la Peña
 Dir. de Desarrollo Social y Economico


 Arq. Jorge Casas Mijangos Aviles
 Dir. de Obras Publicas


 Prof. Carlos Eduardo Sanguino Carril
 Presidente Municipal