

F015 RELACION DE OBRAS (FISMDF - 2017)



No.	CLASIFICACION	OFICIO DE APROBACION	CONTRATO	FECHA CONTRATADO	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINO				NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	METAS	U.M.	BENEFICIARIO S/NOM.	IMPORTE APROBADOS		IMPORTE CONTRATADOS		IMPORTE EJERCIDOS		IMPORTE POR EJERCER		% AVANZES		ACTAS	CONTRATISTA	INVERSION	MEDIO AMBIENTE	VALUACION TECNICA	SUPERVISOR		
						PROG.		REAL.		PROG.		REAL.							FINAN.	TOTAL.	FINAN.	TOTAL.	FINAN.	TOTAL.	FINAN.	TOTAL.	FINAN.	TOTAL.							FINAN.	TOTAL.
						FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR						FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR							FECHA	VALOR
01	VIVIENDA	R33MAPR001001	CLK-DOP-FISM-IR-001/2017	12-may-17	INVITACION A 3 PERSONAS	01-abr-17	12-may-17	31-may-17	10-jul-17	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE SIN EL BARRIO SAN RAFAEL				BECAL	811.00	ML	400.00	\$ 852,142.00	\$ 852,142.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	0%	#DIV/0!		ELECTROCONSTRUCCIONES GUEVAS S.A. DE C.V.	FISM			PROF. JOSE RAFAEL CAN CAN			
02	VIVIENDA	R33MAPR001002	CLK-DOP-FISM-AD-002/2017	12-may-17	ADUJICACION DIRECTA	01-abr-17	12-may-17	18-may-17	27-jun-17	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE 41 ENTRE LAS CALLES 30 Y LIBRAMIENTO MENDI-CAMPESINO				BECAL	300.00	ML	250.00	\$ 362,042.00	\$ 362,042.00	\$ 360,702.36	\$ 360,702.36	\$ 108,210.70	\$ 108,210.70	\$ 252,491.66	\$ 252,491.66	0%	30%		WILBER RAMON MAS TOLEDO	FISM			ING. JULIO CESAR CAUCH YAN			
03	VIVIENDA	R33MAPR001003	CLK-DOP-FISM-AD-003/2017	12-may-17	ADUJICACION DIRECTA	01-abr-17	12-may-17	18-may-17	02-jul-17	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE 35 ENTRE 24 Y 28				BECAL	298.60	ML	248.00	\$ 437,136.00	\$ 437,136.00	\$ 434,910.78	\$ 434,910.78	\$ 130,473.24	\$ 130,473.24	\$ 304,437.54	\$ 304,437.54	0%	30%		LORDES CASTILLA BERKUNZA MOQUEL	FISM			PROF. JOSE RAFAEL CAN CAN			
04	VIVIENDA	R33MAPR001004	CLK-DOP-FISM-AD-004/2017	12-may-17	ADUJICACION DIRECTA	01-abr-17	12-may-17	03-may-17	12-jun-17	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE 17 ENTRE 30 Y 32, COL. BENTO JUAREZ				BECAL	170.00	ML	200.00	\$ 157,457.00	\$ 157,457.00	\$ 157,092.47	\$ 157,092.47	\$ 47,127.34	\$ 47,127.34	\$ 109,364.73	\$ 109,364.73	0%	30%		ING. MARIANA PERLA PEREZ BARRIB	FISM			PROF. JOSE RAFAEL CAN CAN			
05	VIVIENDA	R33MAPR001005	CLK-DOP-FISM-IR-005/2017	12-may-17	INVITACION A 3 PERSONAS	01-abr-17	12-may-17	31-may-17	10-jul-17	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE 22, SAN ROMAN				CALKIN	583.00	ML	480.00	\$ 648,828.00	\$ 648,828.00	\$ 647,377.15	\$ 647,377.15	\$ 194,213.15	\$ 194,213.15	\$ 453,164.00	\$ 453,164.00	0%	30%		FERNANDO ALBERTO PECH COUOH	FISM			PROF. JOSE RAFAEL CAN CAN			
06	VIVIENDA	R33MAPR001006	CLK-DOP-FISM-AD-006/2017	12-may-17	ADUJICACION DIRECTA	01-abr-17	12-may-17	31-may-17	10-jul-17	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE SIN 22A, BARRIO LA SANTA CRUZ				CALKIN	279.00	ML	160.00	\$ 366,800.00	\$ 366,800.00	\$ 365,210.29	\$ 365,210.29	\$ 109,563.09	\$ 109,563.09	\$ 255,647.20	\$ 255,647.20	70%	30%		SAGRARIO DEL CARMEN BALAM MEDINA	FISM			PROF. JOSE RAFAEL CAN CAN			
07	VIVIENDA	R33MAPR001007	CLK-DOP-FISM-IR-007/2017	12-may-17	INVITACION A 3 PERSONAS	01-abr-17	12-may-17	31-may-17	10-jul-17	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE 3 ENTRE CALLES 1 Y 6, CALLE 17 ENTRE 18 Y 16, CALLE 20 ENTRE 15 Y 13, CALLE 17 ENTRE 22 Y 24 Y CALLE 18 Y 21				CALKIN	1042.00	ML	830.00	\$ 1,387,480.00	\$ 1,387,480.00	\$ 1,386,236.99	\$ 1,386,236.99	\$ 415,871.00	\$ 415,871.00	\$ 970,365.89	\$ 970,365.89	0%	30%		ING. MARIANA PERLA PEREZ BARRIB	FISM			PROF. JOSE RAFAEL CAN CAN			
08	AGUA Y SANEAMIENTO	R33MAPR001008 R33MAPR001009	CLK-DOP-FISM-AD-008/2017	15-may-17	ADUJICACION DIRECTA	25/04/2017 21/04/2017	15-may-17	24/06/2017 20/06/2017	13-jul-17	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3", CALLE 17 ENTRE 30 Y 32, BARRIO BENTO JUAREZ; AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3", DE LA PRIVADA DE LA CALLE 13, BARRIO PARLO GARCIA				BECAL	230.00	ML	62.00	\$ 158,891.00	\$ 158,891.00	\$ 157,000.12	\$ 157,000.12	\$ 47,100.03	\$ 47,100.03	\$ 109,900.09	\$ 109,900.09	15%	30%		RAYMUNDO MORALES DIONICIO	FISM			ARQ. MOSES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ			
09	AGUA Y SANEAMIENTO	R33MAPR001010 R33MAPR001011	CLK-DOP-FISM-AD-009/2017	15-may-17	ADUJICACION DIRECTA	21/04/2017 25/04/2017	15-may-17	10/06/2017 24/06/2017	13-jul-17	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3", CALLES ENTRE Y CARRERAS; AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE 22-D, BARRIO DE SAN ROMAN				CALKIN	383.00	ML	198	\$ 258,695.00	\$ 258,695.00	\$ 255,822.65	\$ 255,822.65	\$ 76,746.79	\$ 76,746.79	\$ 179,075.86	\$ 179,075.86	70%	30%		AGY CAMPAÑA Y FLUIDOS S DE R.L. DE C.V.	FISM			ARQ. MOSES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ			
10	AGUA Y SANEAMIENTO	R33MAPR001011	CLK-DOP-FISM-AD-010/2017	15-may-17	ADUJICACION DIRECTA	25-abr-17	15-may-17	09-jun-17	28-jun-17	CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES 51 ENTRE 20A Y 19 Y CALLE 22 X 21				DZITBALCHE	2.00	POZO	32.00	\$ 187,530.00	\$ 187,530.00	\$ 186,465.12	\$ 186,465.12	\$ 55,939.54	\$ 55,939.54	\$ 130,525.58	\$ 130,525.58	80%	30%		CONSTRUCCIONES TRICCAR S.A. DE C.V.	FISM			TEC. FABIAN YAN PUC PECH			
11	AGUA Y SANEAMIENTO	R33MAPR001012	CLK-DOP-FISM-AD-011/2017	15-may-17	ADUJICACION DIRECTA	22-abr-17	15-may-17	21-jun-17	13-jul-17	CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES 18 X 21, CALLE 17 ENTRE 18 Y 16, CALLE 20 ENTRE 15 Y 13, CALLE 17 ENTRE 22 Y 24 Y CALLE 18 Y 21				NUNNUN	5.00	POZO	220.00	\$ 457,283.00	\$ 457,283.00	\$ 454,962.73	\$ 454,962.73	\$ -	\$ -	\$ 454,962.73	\$ 454,962.73	0%	0%		PERFORACIONES Y EDIFICACIONES DEL SURTE S. DE R.L. DE C.V.	FISM			TEC. FABIAN YAN PUC PECH			
12	AGUA Y SANEAMIENTO	R33MAPR001013	CLK-DOP-FISM-AD-012/2017	15-may-17	ADUJICACION DIRECTA	25-abr-17	15-may-17	09-jun-17	26-jun-17	CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES 17A ENTRE 22 Y 24 Y CALLE 8 ENTRE 24 Y 26				CALKIN	2.00	POZO	42.00	\$ 187,530.00	\$ 187,530.00	\$ 187,538.57	\$ 187,538.57	\$ 56,261.57	\$ 56,261.57	\$ 131,277.00	\$ 131,277.00	0%	30%		TRANSFORMADORES DE ACEROS DE TEPIC S.A. DE C.V.	FISM			ING. JULIO CESAR CAUCH YAN			
13	AGUA Y SANEAMIENTO	R33MAPR001014	CLK-DOP-FISM-AD-013/2017	15-may-17	ADUJICACION DIRECTA	20-abr-17	15-may-17	14-jun-17	08-jul-17	CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 12 ENTRE 7 Y 9				SANTA CRUZ PUEBLO	1.00	POZO	28.00	\$ 97,632.00	\$ 97,632.00	\$ 96,106.14	\$ 96,106.14	\$ 28,831.86	\$ 28,831.86	\$ 67,274.29	\$ 67,274.29	0%	30%		SAGRARIO DEL CARMEN BALAM MEDINA	FISM			ING. JULIO CESAR CAUCH YAN			
14	AGUA Y SANEAMIENTO	R33MAPR001016	CLK-DOP-FISM-AD-014/2017	16-may-17	ADUJICACION DIRECTA	25-abr-17	16-may-17	24-jul-17	15-jul-17	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3", CALLE 8 ENTRE 14 Y 12 A CALLE 12 ENTRE 21 Y BARRIO				NUNNUN	715.21	ML	450	\$ 492,109.00	\$ 492,109.00	\$ 491,329.62	\$ 491,329.62	\$ 147,398.89	\$ 147,398.89	\$ 343,930.73	\$ 343,930.73	50%	30%		ARQUIMEDES GONZALEZ CAUCH	FISM			ING. HEYLER ALEXANDER TZUC HE			
15	AGUA Y SANEAMIENTO	R33MAPR001017	CLK-DOP-FISM-AD-015/2017	16-may-17	ADUJICACION DIRECTA	25-abr-17	16-may-17	24-jul-17	14-ago-17	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 ENTRE CALLES 1 Y 12, BARRIO SAN ROMAN				NUNNUN	600.00	ML	412	\$ 389,284.00	\$ 389,284.00	\$ 387,592.40	\$ 387,592.40	\$ 116,277.72	\$ 116,277.72	\$ 271,314.68	\$ 271,314.68	20%	30%		JHANET VIDAL MARTINEZ DIONICIO	FISM			ARQ. JESUS FERNANDO ORDOÑEZ TUN			
16	SR. VIVIENDA	R33MAPR001019	CLK-DOP-FISM-IR-016/2017	01-jun-17	INVITACION A 3 PERSONAS	08-may-17	01-jun-17	20-jul-17	31-ago-17	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO, VIELETA Y BOYDELLA				NUNNUN	900.00	M2	30	\$ 1,707,817.00	\$ 1,707,817.00	\$ 1,706,277.44	\$ 1,706,277.44	\$ 511,883.21	\$ 511,883.21	\$ 1,194,394.21	\$ 1,194,394.21	0%	30%		MAYAN CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	FISM			ING. MANUEL ISRAEL BALAM CHI			
17	SR. CAMBIOS (BOYDELLA)	R33MAPR001023	CLK-DOP-FISM-IR-017/2017	06-jun-17	INVITACION A 3 PERSONAS	08-may-17	06-jun-17	06-jul-17	06-jul-17	CONSTRUCCION DE TERRACERA EN LA PROLONGACION DELA CALLE 23 HURMO A PERCELAS				CALKIN	1.100	KM	15	\$ 679,686.28	\$ 679,686.28	\$ 679,245.18	\$ 679,245.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	30%		JHANET VIDAL MARTINEZ DIONICIO	FISM			ING. MANUEL ISRAEL BALAM CHI			
18	SR. VIVIENDA	R33MAPR001021	CLK-DOP-FISM-AD-018/2017	01-jun-17	ADUJICACION DIRECTA	08-may-17	01-jun-17	17-jul-17	01-jul-17	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO, VIELETA Y BOYDELLA				TEPIKCAN	300.00	M2	10	\$ 568,048.00	\$ 568,048.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	30%		ARQ. ROSA ISABEL SANCHEZ SARAO	FISM			LIC. JUAN DE DIOS COCHON CHI			
19		R33MAPR001058		25-may-17				30-jun-17		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 3" CALLE 12 POR 10, BARRIO DE SAN ROMAN				NUNNUN	100.00	ML	56	\$ 74,866.00	\$ 74,866.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	0%	#DIV/0!			FISM						
20										AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 21 POR 30, BARRIO SAN MARTIN				NUNNUN	250.00	ML		\$ 245,289.99	\$ 245,289.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	0%	#DIV/0!			FISM						
22	EDUCACION	R33MAPR001024	CLK-DOP-FISM-AD-022/2017	19-may-17	ADUJICACION DIRECTA	12-may-17	19-may-17	14-ago-17	20-ago-17	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA MOQUEL HODILO				BECAL	1.00	OBRA	240.00	\$ 333,961.00	\$ 333,961.00	\$ 329,938.22	\$ 329,938.22	\$ 98,981.47	\$ 98,981.47	\$ 230,956.75	\$ 230,956.75	0%	30%		SAGRARIO DEL CARMEN BALAM MEDINA	FISM			ING. HEYLER ALEXANDER TZUC HE			
23	EDUCACION	R33MAPR001025	CLK-DOP-FISM-IR-023/2017	19-may-17	INVITACION A 3 PERSONAS	12-may-17	19-may-17	10-ago-17	20-ago-17	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR (ESCUELA VIENTE GUERRERO)				DZITBALCHE	1.00	OBRA	360.00	\$ 678,060.00	\$ 678,060.00	\$ 671,850.31	\$ 671,850.31	\$ -	\$ -	\$ 671,850.31	\$ 671,850.31	20%	0%		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	FISM			ARQ. JESUS FERNANDO ORDOÑEZ TUN			
24	SALUD	R33MAPR001026	CLK-DOP-FISM-IR-024/2017	22-may-17	INVITACION A 3 PERSONAS	15-may-17	22-may-17	18-ago-17	24-ago-17	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD				TANKUJE	1.00	OBRA	850.00	\$ 1,330,282.00	\$ 1,330,282.00	\$ 1,327,654.56	\$ 1,327,654.56	\$ -	\$ -	\$ 1,327,654.56	\$ 1,327,654.56	0%	0%		ABASTECEDORES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V.	FISM			ARQ. MOSES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ			
25	URBANDACION	R33MAPR001027	CLK-DOP-FISM-AD-025/2017	22-may-17	ADUJICACION DIRECTA	15-may-17	22-may-17	19-ago-17	19-ago-17	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD				BECAL	1.00	OBRA	850.00	\$ 371,005.00	\$ 371,005.00	\$ 368,848.16	\$ 368,848.16	\$ -	\$ -	\$ 368,848.16	\$ 368,848.16	5%	0%		ROGER DAVID SANCHEZ SUAREZ	FISM			ARQ. JESUS FERNANDO ORDOÑEZ TUN			
26	URBANDACION	R33MAPR001028	CLK-DOP-FISM-AD-026/2017	22-may-17	ADUJICACION DIRECTA	15-may-17	22-may-17	14-jul-17	20-jul-17	MEJORAMIENTO DE CALLE 24 ENTRE 19 Y 15				DZITBALCHE	2365.00	MD.	850.00	\$ 523,203.00	\$ 523,203.00	\$ 520,329.30	\$ 520,329.30	\$ -	\$ -	\$ 520,329.30	\$ 520,329.30	0%	0%		JHANET VIDAL MARTINEZ DIONICIO	FISM			TEC. FABIAN YAN PUC PECH			
27	URBANDACION	R33MAPR001029	CLK-DOP-FISM-AD-027/2017	22-may-17	ADUJICACION DIRECTA	20-may-17	22-may-17	19-jul-17	20-jul-17	MEJORAMIENTO DE CALLE 27A ENTRE 24 Y 27, BARRIO SAN FELICIANO				DZITBALCHE	1132.10	MD.	560.00	\$ 351,385.00	\$ 351,385.00	\$ 349,671.55	\$ 349,671.55	\$ -	\$ -	\$ 349,671.55	\$ 349,671.55	0%	0%		RAYMUNDO MORALES DIONICIO	FISM			ARQ. JESUS FERNANDO ORDOÑEZ TUN			
28	URBANDACION	R33MAPR001030	CLK-DOP-FISM-IR-028/2017	23-may-17	INVITACION A 3 PERSONAS	20-may-17	23-may-17	19-jul-17	20-jul-17	MEJORAMIENTO DE CALLE 3 ENTRE 20 Y FFCC				CALKIN	2520.00	M2	850.00	\$ 600,113.00	\$ 600,113.00	\$ 598,340.23	\$ 598,340.23	\$ -	\$ -	\$ 598,340.23	\$ 598,340.23	0%	0%		JHANET VIDAL MARTINEZ DIONICIO	FISM			ARQ. MOSES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ			
29	URBANDACION	R33MAPR001031	CLK-DOP-FISM-AD-029/2017	23-may-17	ADUJICACION DIRECTA	20-may-17	23-may-17	19-jul-17	21-jul-17	MEJORAMIENTO DE CALLE 7 ENTRE 20 Y 22				CALKIN	590.00	M2	630.00	\$ 147,726.00	\$ 147,726.00	\$ 145,823.54	\$ 145,823.54	\$ -	\$ -	\$ 145,823.54	\$ 145,823.54	0%	0%		RAYMUNDO MORALES DIONICIO	FISM			ING. HEYLER ALEXANDER TZUC HE			

20	OP. FOMENTO/INICIACION	833MAPR01032	CLK-DOP-FISM-AD-030/2017	23-may-17	ADJUDICACION DIRECTA	20-may-17	23-may-17	19-jul-17	21-jul-17	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 18 X 37 CON ASFALTO	CAKINI	1140.00	M2	640.00	\$ 307,215.37	\$ 307,215.37	\$305,181.06	\$ 305,181.06	\$	\$	\$305,181.06	\$ 305,181.06	0%	0%			RAYMUNDO MORALES DIONICIO	FISM			ING. MOSES ALFONSO ZITHA VAZQUEZ		
21	REPARACION	833MAPR01033	CLK-DOP-FISM-AD-031/2017	23-may-17	ADJUDICACION DIRECTA	17-may-17	23-may-17	16-jul-17	21-jul-17	MEJORAMIENTO DE CALLE 12 ENTRE 16 Y 18	CAKINI	943.00	M2	630.00	\$ 234,725.00	\$ 234,725.00	\$231,436.72	\$ 231,436.72	\$	\$	\$231,436.72	\$ 231,436.72	0%	0%			NEYDI LUCELY OHM ELMAN	FISM			PROPR. JOSE RAMONANDO CAN PUC		
22	II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		CLK-DOP-FISM-IR-032/2017	23-may-17	INVITACION A 3 PERSONAS		23-may-17		21-jul-17	TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PREESCOLAR, CICLO CHI	BECAL	1.00	OBRA	360.00	\$ 589,950.82	\$ 589,950.82	\$588,467.11	\$ 588,467.11	\$	\$	\$588,467.11	\$ 588,467.11	0%	0%			JHANNET VIDAL MARTINEZ DIONICIO	FISM			ING. JULIO CESAR CAUCHI YAN		
23	II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	833MAPR01035	CLK-DOP-FISM-IR-033/2017	23-may-17	INVITACION A 3 PERSONAS	20-may-17	23-may-17	19-jul-17	21-jul-17	TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, ESC. PRIMARIA, CAMPECHE	BECAL	1.00	OBRA	380.00	\$ 1,074,251.00	\$ 1,074,251.00	\$ 1,071,335.53	\$ 1,071,335.53	\$	\$	\$1,071,335.53	\$ 1,071,335.53	0%	0%			TRANSFORMADORA DE ACEROS DE TIRACAN S.A. DE C.V.	FISM			TEC. FABIAN IVAN PUC PECH		
24	II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	833MAPR01038	CLK-DOP-FISM-IR-034/2017	24-may-17	INVITACION A 3 PERSONAS	19-may-17	24-may-17	18-jul-17	22-jul-17	TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 3	CAKINI	1.00	OBRA	530	\$ 1,508,930.00	\$ 1,508,930.00	\$ 1,505,990.83	\$ 1,505,990.83	\$	\$	\$1,505,990.83	\$ 1,505,990.83	0%	0%			INFRAESTRUCTURA CIVIL, HIDRAULICA Y ELECTRICA S.A. DE C.V.	FISM			ING. JULIO CESAR CAUCHI YAN		
25	II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	833MAPR01037	CLK-DOP-FISM-IR-035/2017	24-may-17	INVITACION A 3 PERSONAS	01-jun-17	24-may-17	31-JUL-17	22-jul-17	TECHADO DE PLAZA CIVICA, CALM6	CAKINI	1.00	OBRA	220	\$ 1,319,319.00	\$ 1,319,319.00	\$ 1,316,840.75	\$ 1,316,840.75	\$	\$	\$1,316,840.75	\$ 1,316,840.75	0%	0%			ELECTROCONSTRUCCIONES QUIVAS S.A. DE C.V.	FISM			TEC. FABIAN IVAN PUC PECH		
26	II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	833MAPR01038	CLK-DOP-FISM-IR-036/2017	24-may-17	INVITACION A 3 PERSONAS	19-may-17	24-may-17	18-jul-17	22-jul-17	TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 13	BECAL	1.00	OBRA	420	\$ 1,488,347.00	\$ 1,488,347.00	\$ 1,487,422.63	\$ 1,487,422.63	\$	\$	\$1,487,422.63	\$ 1,487,422.63	0%	0%			ELECTROCONSTRUCCIONES QUIVAS S.A. DE C.V.	FISM			ING. JULIO CESAR CAUCHI YAN		
27		833MAPR01039	CLK-DOP-FISM-IR-037/2017	16-jun-17	INVITACION A 3 PERSONAS		19-jun-17		17-ago-17	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍE DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA	BACABCHEN	600.00	M2	20	\$ 1,139,309.99	\$ 1,139,309.99	\$1,138,274.45	\$ 1,138,274.45	\$	\$	\$ 1,138,274.45					CONSTRUCCIONES TRAZCAR S.A. DE C.V.	FISM			LIC. JUAN DE DIOS CODON CHI			
										CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	CAKINI	35.00	OBRA	280	\$ 2,848,322.03	\$ 2,848,322.03	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0%	0%	ND/ND/01		FISM						
										CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 SEGUNDA ETAPA	QZITBALCHE	5.00	OBRA	40	\$ 413,624.96	\$ 413,624.96	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0%	0%	ND/ND/01		FISM						
										CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	BECAL	5.00	OBRA		\$ 413,624.96	\$ 413,624.96	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0%	0%	ND/ND/01		FISM						
										CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO, SEGUNDA ETAPA	CAKINI	10.00	OBRA		\$ 620,498.82	\$ 620,498.82	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0%	0%	ND/ND/01		FISM						
										CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO, SEGUNDA ETAPA	BECAL	10.00	OBRA		\$ 620,498.82	\$ 620,498.82	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0%	0%	ND/ND/01		FISM						
IC. AGUA POTABLE	833MAPR01018			08-may-17				14-jul-17		CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA AGUA POTABLE	ERDO AMPLIACION DE SANTA CRUZ RIBELLO	1.00	OBRA	10	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$											
III. VIVIENDA	833MAPR01020			08-may-17				18-jul-17		CONSTRUCCION DE TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA	ELA ARENA	300.00	M2	10	\$ 569,562.00	\$ 569,562.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$											
IV. DESARROLLO RURAL (PRO. MIND)	833MAPR01022			08-may-17				30-jun-17		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA PRODUCCION DE MIZ CRULLO	BECAL	1.00	HECTAREA	3	\$ 289,992.00	\$ 289,992.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$											
		833MAPR01042								AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR (ESCUELA PABLO GARCIA)	CAKINI	1.00	OBRA	30	\$ 201,014.50	\$ 201,014.50	\$	\$	\$	\$	\$	\$						ARQUIMEDES GONZALEZ CAUCHI	FISM			ING. MANUEL ISRAEL GALAM CHI	
																	\$	\$	\$	\$	\$	\$											
										AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE 43 ENTRE 30 Y 32	BECAL	842.00	ML	420	\$ 933,422.51	\$ 933,422.51	\$	\$	\$	\$	\$	\$											
										AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 21 ENTRE 20 Y 20, BARRIO SAN MARTIN	NUNKIN	326.00	ML	230	\$ 245,289.99	\$ 245,289.99	\$	\$	\$	\$	\$	\$											
										AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE 16 X 20, BECAL	BECAL	402.00	ML	330	\$ 580,072.16	\$ 580,072.16	\$	\$	\$	\$	\$	\$											
										AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EMERSON ZARITA EN PRIVADA DE LA CALLE 19 DE LA LOCALIDAD DE QZITBALCHE	QZITBALCHE	360.00	ML	480	\$ 472,573.58	\$ 472,573.58	\$	\$	\$	\$	\$	\$											
										TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PREESCOLAR "AH CANAL"	NUNKIN	1.00	OBRA	60	\$ 788,007.08	\$ 788,007.08	\$	\$	\$	\$	\$	\$											
										CONSTRUCCION DE TECHO FRÍE DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA	CONCEPCION	300.00	M2	10	\$ 554,953.23	\$ 554,953.23	\$	\$	\$	\$	\$	\$											
																	\$	\$	\$	\$	\$	\$											
										TOTAL					\$ 10,755.00	\$ 27,319,924.04	\$ 27,439,963.04	\$ 18,509,266.59	\$ 18,509,266.59	\$ 1,378,697.00	\$ 1,378,697.00	\$ 1,139,631.00	\$ 1,139,631.00										

5 22,419,912.04
 IVA AUTORIZADO DIFERENCIA \$ 22,335,662.76 \$ 813,650.22