

F015 RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS (FISMDF - 2019)



| No. DE OBRA | CLASIFICACIÓN | OFICIO DE APROBACIÓN | CONTRATO | FECHA CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | | FECHA DE TERMINO | | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | METAS | U.M. | BENEFICIARIOS HAB. | IMPORTES APROBADOS | | IMPORTES CONTRATADOS | | IMPORTES EJERCIDOS | | IMPORTES POR EJERCER | | % AVANCES | | ACTAS | CONTRATISTA | INVERSION | MEDIO AMBIENTE | VALIDACIÓN TÉCNICA | SUPERVISOR |
|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|---|------------------------|----------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------|------------|-------|--|-----------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | | PROGR. | REAL | PROGR. | REAL | | | | | | FISM | TOTAL | FISM | TOTAL | FISM | TOTAL | FISM | TOTAL | FISICO | FINANCIERO | | | | | | |
| 1 | SH-VIVIENDA | | CLK-DOP-FISM-AD-001/2019 | 01-abr-19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | 02-abr-19 | | 16-may-19 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN | BACABCHEN | 5.000 | BAÑO | 5.00 | \$ 368,255.55 | \$ 368,255.55 | \$366,337.51 | \$ 366,337.51 | \$ 146,864.00 | \$ 146,864.00 | \$219,473.51 | \$ 219,473.51 | 100% | 40% | | DANIEL ELIAS GARCIA CANUL | FISM | SI | SI | PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC |
| 2 | SH-VIVIENDA | | CLK-DOP-FISM-AD-002/2019 | 01-abr-19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | 02-abr-19 | | 16-may-19 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BEVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN | BACABCHEN | 300.000 | M2 | 10.00 | \$ 588,639.00 | \$ 588,639.00 | \$585,915.79 | \$ 585,915.79 | \$ 376,955.09 | \$ 376,955.09 | \$208,960.70 | \$ 208,960.70 | 100% | 64% | | FELIPE DE JESUS COLLI | FISM | SI | SI | PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC |
| 3 | SH-VIVIENDA | | CLK-DOP-FISM-IR-003/2019 | 09-abr-19 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | | 10-abr-19 | | 08-jun-19 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN | BACABCHEN | 15.000 | DORMITORIO | 15.00 | \$1,639,626.55 | \$1,639,626.55 | \$1,637,562.73 | \$ 1,637,562.73 | \$ 1,460,625.63 | \$ 1,460,625.63 | \$176,957.10 | \$ 176,957.10 | 100% | 89% | | KAREN MICHEL PACHECO MORENO | FISM | SI | SI | PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC |
| 4 | SH-VIVIENDA | | CLK-DOP-FISM-IR-004/2019 | 09-abr-19 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | | 10-abr-19 | | 18-jun-19 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE | DZITBALCHE | 20.000 | BAÑO | 20.00 | \$1,473,022.80 | \$1,473,022.80 | \$1,468,687.21 | \$ 1,468,687.21 | \$ 722,660.65 | \$ 722,660.65 | \$746,026.56 | \$ 746,026.56 | 80% | 49% | | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | FISM | SI | SI | ARQ. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ |
| 5 | SH-VIVIENDA | | CLK-DOP-FISM-IR-005/2019 | 09-abr-19 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | | 10-abr-19 | | 08-jun-19 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BEVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE | DZITBALCHE | 600.000 | M2 | 20.00 | \$1,177,278.00 | \$1,177,278.00 | \$1,173,949.45 | \$ 1,173,949.45 | \$ 445,155.07 | \$ 445,155.07 | \$728,794.38 | \$ 728,794.38 | 100% | 38% | | FERNANDO ALBERTO PECH COUHO | FISM | SI | SI | TEC. FABIAN IVAN PUC PECH |
| 6 | SH-VIVIENDA | | CLK-DOP-FISM-IR-006/2019 | 09-abr-19 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | | 31-may-19 | | 08-ago-19 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE | DZITBALCHE | 20.00 | DORMITORIO | 20.00 | 2,186,168.74 | \$ 2,186,168.74 | \$ 2,163,703.33 | \$ 2,163,703.33 | \$ - | \$ - | \$2,163,703.33 | \$ 2,163,703.33 | 45% | 0% | | CONSTRUCTORA ZITROKAVA S.A. DE C.V. | FISM | SI | SI | TEC. FABIAN IVAN PUC PECH |
| 7 | AGUA Y SANEAMIENTO | R33MAPR001023 | CLK-DOP-FISM-IR-007/2019 | 31-may-19 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | | 03-jun-19 | | 01-ago-19 | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALKINI | CALKINI | 8.00 | POZOS | | 870,181.76 | \$ 870,181.76 | \$ 849,482.23 | \$ 849,482.23 | \$ - | \$ - | \$849,482.23 | \$ 849,482.23 | 0% | 0% | | NICDA DESARROLLADORA, CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A. DE C.V. | FISM | SI | SI | PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC |
| 8 | AGUA Y SANEAMIENTO | R33MAPR001024 | CLK-DOP-FISM-AD-008/2019 | 23-may-19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | 24-may-19 | | 22-jul-19 | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BECAL | BECAL | 2.00 | POZOS | | 217,545.44 | \$ 217,545.44 | 216,756.72 | \$ 216,756.72 | \$ - | \$ - | \$216,756.72 | \$ 216,756.72 | 60% | 0% | | LDP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | FISM | SI | SI | ING. ALDO LEONEL PUCHAKE |
| 9 | SH-VIVIENDA | R33MAPR001026 | CLK-DOP-FISM-AD-009/2019 | 23-may-19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | 24-may-19 | | 07-jul-19 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE XCACCOCH | XCACCOCH | 5.00 | BAÑO | | 368,255.55 | \$ 368,255.55 | 367,214.01 | \$ 367,214.01 | \$ 110,154.20 | \$ 110,154.20 | \$257,059.81 | \$ 257,059.81 | 40% | 30% | | WILBER MAS TOLEDO | FISM | SI | SI | ARQ. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ |
| 10 | SH-VIVIENDA | R33MAPR001033 | CLK-DOP-FISM-AD-010/2019 | 23-may-19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | 24-may-19 | | 12-jul-19 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS | CHUNHUAS | 10.00 | BAÑO | | 736,511.40 | \$ 736,511.40 | 734,192.07 | \$ 734,192.07 | \$ 220,257.62 | \$ 220,257.62 | \$513,934.45 | \$ 513,934.45 | 85% | 30% | | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V. | FISM | SI | SI | ARQ. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ |
| 11 | SE-URBANIZACIÓN | R33MAPR001034 | CLK-DOP-FISM-IR-011/2019 | 03-jun-19 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | | 04-jun-19 | | 02-ago-19 | CONSTRUCCION DE CALLE TRECE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE QUINCE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HACIENDA | SANTA CRUZ EX HACIENDA | 3,018.00 | M2 | | 905,400.00 | \$ 905,400.00 | 904,880.04 | \$ 904,880.04 | \$ 271,464.01 | \$ 271,464.01 | \$633,416.03 | \$ 633,416.03 | 15% | 30% | | ALEJANDRO GUADALUPE GONZALEZ ARTEAGA | FISM | SI | SI | PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC |
| 12 | SE-URBANIZACIÓN | R33MAPR001035 | CLK-DOP-FISM-IR-012/2019 | 03-jun-19 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | | 04-jun-19 | | 27-ago-19 | MEJORAMIENTO DE CALLE VEINTIDOS B CALLE VEINTICINCO A CALLE VEINTICUATRO CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTISEIS DE LA LOCALIDAD DE SAHCABCHEN | SAHCABCHEN | 4,369.77 | M2 | | 1,310,931.00 | \$ 1,310,931.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | #DIV/0! | | MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V. | FISM | SI | SI | TEC. FABIAN IVAN PUC PECH |
| 13 | SE-URBANIZACIÓN | R33MAPR001036 | CLK-DOP-FISM-AD-013/2019 | 23-may-19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | 24-may-19 | | 21-jul-19 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTISIETE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE | DZITBALCHE | 1,790.60 | M2 | | 805,770.00 | \$ 805,770.00 | 805,614.00 | \$ 805,614.00 | \$ - | \$ - | \$805,614.00 | \$ 805,614.00 | 20% | 0% | | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | FISM | SI | SI | TEC. FABIAN IVAN PUC PECH |
| 14 | SE-URBANIZACIÓN | R33MAPR001037 | CLK-DOP-FISM-AD-014/2019 | 24-may-19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | 27-may-19 | | 12-jul-19 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE DOCE DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI | NUNKINI | 1,836.00 | M2 | | 826,200.00 | \$ 826,200.00 | 826,071.96 | \$ 826,071.96 | \$ - | \$ - | \$826,071.96 | \$ 826,071.96 | 0% | 0% | | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | FISM | SI | SI | PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC |
| 15 | SH-VIVIENDA | R33MAPR001038 | CLK-DOP-FISM-AD-015/2019 | 24-may-19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | 27-may-19 | | 05-jul-19 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCACCOCH | XCACCOCH | 4.00 | DORMITORIO | | 437,233.76 | \$ 437,233.76 | 436,920.19 | \$ 436,920.19 | \$ - | \$ - | \$436,920.19 | \$ 436,920.19 | 70% | 0% | | AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISM | SI | SI | ING. JESUS ALEJANDRO CHAN MAY |
| 16 | SH-VIVIENDA | R33MAPR001039 | CLK-DOP-FISM-AD-016/2019 | 24-may-19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | 27-may-19 | | 05-jul-19 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS | CHUNHUAS | 4.00 | DORMITORIO | | 437,233.76 | \$ 437,233.76 | 434,943.66 | \$ 434,943.66 | \$ - | \$ - | \$434,943.66 | \$ 434,943.66 | 50% | 0% | | FELIPE DE JESUS COLLI | FISM | SI | SI | ING. JESUS ALEJANDRO CHAN MAY |
| 17 | SH-VIVIENDA | R33MAPR001040 | CLK-DOP-FISM-AD-017/2019 | 23-may-19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | 27-may-19 | | 27-jun-19 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE XCACCOCH | XCACCOCH | 120.00 | M2 | | 235,455.60 | \$ 235,455.60 | 234,341.82 | \$ 234,341.82 | \$ - | \$ - | \$234,341.82 | \$ 234,341.82 | 90% | 0% | | CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V. | FISM | SI | SI | ARQ. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ |
| 18 | SH-VIVIENDA | R33MAPR001041 | CLK-DOP-FISM-AD-018/2019 | 23-may-19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | 27-may-19 | | 25-jun-19 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS | CHUNHUAS | 120.00 | M2 | | 235,455.60 | \$ 235,455.60 | 234,072.07 | \$ 234,072.07 | \$ - | \$ - | \$234,072.07 | \$ 234,072.07 | 90% | 0% | | FELIPE DE JESUS COLLI | FISM | SI | SI | ARQ. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ |
| 19 | SE-URBANIZACIÓN | R33MAPR001042 | CLK-DOP-FISM-IR-019/2019 | 06-jun-19 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | | 07-jun-19 | | 06-ago-19 | CONSTRUCCION DE CALLE SEIS CALLE QUINCE CALLE CUATRO Y CALLE TRECE DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN | TEPAKAN | 5,104.45 | M2 | | 1,531,335.10 | \$ 1,531,335.10 | 1,531,147.21 | \$ 1,531,147.21 | \$ - | \$ - | \$1,531,147.21 | \$ 1,531,147.21 | 95% | 0% | | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | FISM | SI | SI | TEC. FABIAN IVAN PUC PECH |
| 20 | SE-URBANIZACIÓN | R33MAPR001043 | CLK-DOP-FISM-IR-020/2019 | 06-jun-19 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | | 07-jun-19 | | 06-ago-19 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE DIEZ CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISEIS DE LA LOCALIDAD DE CALKINI | CALKINI | 2,457.20 | M2 | | 1,105,740.00 | \$ 1,105,740.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 20% | #DIV/0! | | MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V. | FISM | SI | SI | PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC |
| 21 | SE-URBANIZACIÓN | R33MAPR001044 | CLK-DOP-FISM-AD-021/2019 | 27-may-19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | 28-may-19 | | 12-jul-19 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE VEINTICUATRO DE LA LOCALIDAD DE BECAL | BECAL | 1,780.79 | M2 | | 801,000.00 | \$ 801,000.00 | 800,842.15 | \$ 800,842.15 | \$ - | \$ - | \$800,842.15 | \$ 800,842.15 | 40% | 0% | | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | FISM | SI | SI | TEC. FABIAN IVAN PUC PECH |
| 22 | AGUA Y SANEAMIENTO | R33MAPR001025 | CLK-DOP-FISM-AD-022/2019 | 29-may-19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | 30-may-19 | | 28-jun-19 | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI | NUNKINI | 2.00 | POZOS | | 217,545.44 | \$ 217,545.44 | 217,107.80 | \$ 217,107.80 | \$ - | \$ - | \$217,107.80 | \$ 217,107.80 | 0% | 0% | | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | FISM | SI | SI | ING. ALDO LEONEL PUCHAKE |

\$ 18,474,785.05
FISM AUTORIZADO \$ 73,777,622.10
DIFERENCIA \$55,302,837.05

Atentamente:

ARQ. JORGE ALBERTO ALPUCHE CUEVAS
 Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano