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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULD &4 PARRAFO PRIMERO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE 5U REGLAMENTO, PARA
FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NUMERO No. CLK-DDSRE-FISM-IR- .-
01/2022

l. LUGAR, FECHA Y HORA. ‘
EN LA CIUDAD DE CALKINI, CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DiA 20 DE MAYO DEL 2022, DE
ACUERDO CON LA CITA NOTIHCADA AL CONTRATISTA QUE PARTICIPA EN EL ACTO DE ENTREGA Y
- .RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SE REUNIERON EN _DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y
ECONOMICO EN LA CALLE 23 S/N DEL BARRIO SAN MIGUEL KUKAB EN 1A LOCALIDAD DE CALKINL,
MUNICIPIO DE CALKINIL, CAMPECHE, LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS, CUYQS
NOMBRES, CARGOS, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

H. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR -DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO Y DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION DE PARTE DEL CONTRATISTA.

Los que infervienen en el acto:

POR PARTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA, RURAL Y ECONOMICO.

+ LIC. ROBERT ARMANDO ALFARO HUCHIN. DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO <
o LIC. JUAN DE DIOS COCON CHi. SUPERVISOR BE OBRA '

POR PARTE DEL CONTRATISTA: PRODUCCION GIS.ADECYV -

"

+ ING.CARLOS FRANCISCO MARTINEZ DIONISIO. REPRESENTANTE LEGAL

= ING. MIGUEL ANGEL PECH BALAN. SUPERINTENDENTE DE OBRA 7

Hl. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

SE RECEPCIONA LA OBRA CONSISTENTE EN: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA
CAMING SACA COCECHAS UNIDAD AGRICOLA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI"

V. IMPORTE CONTRACTUAL INCLUYENDO EL DE 105 CONVEMNIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE
COSTOS.

EL IMPORTE COVVNTP,ACTUAL CORRESPONDIEN%E AL CONTRATO; No. CLK-DDSRE-FISM-IR-0] /2022 ES DE:

‘
/o« $5 3, 042,107.40 CON IVA (SON: TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL-CIENTO SIETE PESOS 40/100 ~
MN.) MONEDA NACIONAL).
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PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION

CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS,

El periodo de ejecucion de los trabajos es &l siguiente:

Conforme ol periodo de confrato:

Fecha de inicio; 04 DE ABRIL DE 2022

Fecha de terminacién: 18 DE MAYO DE 2021
Plazo de ejecucion: 45 DIAS NATURALES

Confoime al periodo real de ejecucion:
Fecha de inicio: 04 DE ABRIL DE 2022 )
Fecha de terminacién: 18 DE MAYO DE 2022
Plazo de ejecucién: 45 DIAS NATURALES

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASI COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACION,

L PERIODO DE EJECUCION IMPORTE ESTIMADO  IMPORTE PAGADQ  QBSERVACIONES

T X — - $912,632.22 -

ESTIMACION: - - '
v warti. 04 DEABRIL DE 2022 AL $2.077,120.14 .- $1.686.62).56
UNO FINIQUITO - 02 DE MAYO DE 2022 ,

o000 03DEABRIL DE2022AL 454537575 ¢ § 442,841 46 <
ESTIMACION. - 18 DE MAYO DE 2022
DOS FINIQUITO
$2622,495.89 «  $2129.46302

V1. DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA
CONSTRUCCION  FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

e

El contrafista PRODUCION GI §.A DE C.V REPRESNTANTE LEGAL CARLOS FRANCISCO MARTINEZ DIONISIO -

hace enirego a la Residencia de Obra, los planos correspondienies a la construccidn fingl, consistanies

en:

Vil "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINC SACA COCECHAS UNIDAD
AGRICOLA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD BE NUNKINI
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VHL CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTIOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE 105
TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA
SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA,

IX. "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMING SACA COCECHAS UNIDAD
AGRICOLA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE NUNKEINE"

ENTREGA DE GARANTIA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA
HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS
" EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULIOS Y DF CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANIA DE VICIOS QCULTOS NUM 2670329 -DE ASEGURADORA SOFIMEX,
INTITUCION DE GARANTIAS S.A .CON FECHA DE EXPEDICION DEL 18 DE MAYO DE 2022, .

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONGMICO DEL MUNICIPIO DE CALKINI Y EL
CONTRATISTA PRODUCCION Gl S.A DE C.V RESPECTIVAMENTE. -
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LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI PRODUCCION GIS.ADEC.V
SUPERVISOR DE OBRA iING. CARLOS FRANCISCO MARTINEZ DIONISIO

REPRESENTANTE LEGAL




