CALMIRE

H O AYUNTAMIENTO
2021-2024

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°, CLK-DDSRE-FISM-iR-01/2022

EN LA CIUDAD DE CALKINI, CAMPECHE, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022, Sk
REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO DEL
MUNICIPIO DE CALKINI, UBKCADO EN LA CALLE 23 $/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA SAN MIGUEL KUKAEB, LAS
PERSONAS CUYCS NOMBRE Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION;

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO.

s LIC. ROBERT ARMANDO ALFARQ HUCH!N en su cardeter de DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL,
RURAL Y ECONOMICO.

« LIC. JUAN DE DICS COCON CHI, eﬁf‘su caracier de SUPERVISOR DE QBRA.

POR EL CONTRATISTA: PRODUCCION GIS.ADEC.V-
» ING. CARLOS FRANCISCO MARTINEZ DIONISIO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL
. ING. MIGUEL ANGEL PECH BALAM, EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL
CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE $E ESPECIFICAN A CONTINUACION:

. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.
NUMERO DE CONTRATO: CLK-DDSRE-FISM-IR-01 /2022 7
FECHA DE FORMALIZACION: 04 DE ARRIL DE 2022

QBIETO DEL CONTRATO: “CONSIRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA

COCECHAS UNIDAD AGRICOLA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI® o
_;.,"

&
MONTO ORIGIMAL DEL CONTRATO: $ 3, 042,107.40 {SON: TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE -

PESOS 40/100 M.N., IVA INCLUIDO). ‘
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 45 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 04 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 18 DE MAYO DE 2022
. MODIFICACIONES.
AUMENTO O DISMINUCION DE_ LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.

MONTO MODIFICADO: NO APICA

PORCENTAJE DE MODIFICACION: NO APLICA

e
MONTO REAL EJERCIDO {1} : $ 3,042,095.23 CON IVA (SON: TRES MILLONES CHARENTA Y DOS MIL NOVENTA
Y CINCO PESOS 23/100 MN.) MONEDA NACIONAL). . - .

-
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MONTO PAGADO POR AJUSTE DE CGSTOS (2] NO APLICA,

MONTO TOTAL EJERCIDO {1+2) : § 3,042,095.23 CON VA (SON: TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL
NOVENTA Y CINCO PESOS 23/100 MN.) MONEDA KACIONAL).
FECHA DE INICIO REAL: 04 DE ABRIL DE 2022
AMPLIACION O REDUCCION DE PLAZO!
SEGHUN CONVENIOS) NO APLICA.
PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: NO APLICA
PORCENTAJE DE MODIFICACION: NO APLICA
FECHA DE TERMINACION MODIFICADA: NO APLICA.
FECHA DE TERMINACION REAL: 18 DE MAYO DE 2022
PLAZO DE EJECUCION REAL: 45 DIAS NATURALES.
HIl. RELACION DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE tOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADQS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
RURAL Y ECONGMICO SON LAS GUE SE RELACIONAN A CONTINUACIGON:

| ESTMACION
CoMOL

02/MAYO/ 04/ABRIL/ 02/MAYO/ .
UNO 2022 DEL 2079 Al 2022 $2077.120.14 | $2,077,120.14 e
m - ittt et e T ——
DOS PBIMAYO/ 03/MAYC/ 18/MAYO/ )
FINIQUITO 3022 DEL 2029 Al 2022 $545,375.75/‘ $2.822.49589 | -

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSARILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE
LOS TRABAJDS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION HSICA DE ESTE CONTRATO. FIANZA DE
VICIOS OCULTOS NUM 24670339 DE ASEGURADORA SOFIMEX, INTITUCION DE GARANTIAS S.A PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS QCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN
QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION. LAS ORUGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE
EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO Fi PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y
CUANDO LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA
INSTITUCION AFIANZ ADORA RECLAMACION DE PAGO.
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POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, ING. MIGUEL ANGEL PECH BALAM, A NOMBRE Y
REPRESENTACION DE PRODUCCION Gl S.A DE C.V, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER
A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO
QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATG NO. CLK-DDSRE-FISM-IR-01/2022-A51 COMO EL
RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO $SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO
ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL © DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA DIRECCIGN DE DESARROLLO
SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO.

CONM LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DiA 20 DE MAYO
DEL 2022, EN LA CD. DE CALKINI, CAMPECHE, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDOC AL CALCE LOS
QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE

CALKINI
. _ =1
LIC. ROBERT ABMANDOALFARO HUCHIN LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI
DIRECTOR DE DEFARROLLO SOCIAL RURAL Y SUPERVISOR DE OBRA

ECONOMICO

POR EL CONTRATISTA
PRODUCCIONES GIS.ADEC.V

ING. CARLOS FRANCISEO MARTINEZ DIONISIO ING. MIGUE‘J:".ANC-!}EL PECH BALAM
REPRESENTANTE LEGAL SUPERINTENDENTE DE OBRA




