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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EM EL ARTICULO 64 PARRAFO PRIMERO DE LA
LEY DF OBRAS PUBLICAS Y SERVICIDS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA
FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJCS DEL CONTRATO NUMERD CLK-DDSRE-FISM-AD-
02/2022

. LUGAR, FECHA Y HORA.
En ko Ciudad de CALKINI, CAMPECHE, siendo las 10:00 horas, del dia 11 DE MAYO DEL 2022, de acuerdo
con la cita notificada af Contratista que participa en ef acto de entrega y recepcidn fisica de los trabajos,
se reunieron en _DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO EN LA CALLE 23 $/N DEL
BARRIO SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINE, CAMPECHE, las personas
fisicas y/o morcles y servidores pUblicos, cuyos nombres, cargos, representaciones v firmas figuran al final
de la presente acta.

Il NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LGOS TRABAJOS POR PARTE DE LA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO Y DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIKON DE PARTE DEL CONTRATISTA.

Los que infervienen en el acto:

POR PARTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SCCIA, RURAL Y ECONOMICO.,

o LIC. ROBERT ARMANDO ALFARO HUCHIN DIRECTOR DE DESARRQLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO
o« ING. ANGEL JESUS UG UC SUPERVISOR DE OBRA

POR PARTE DEL CONTRATISTA:

¢ C. HEID] AIDE MONIZION NACHO ADMINISTRADOR UNICO
« ING. HENRY ANTONIO CHAN MIAN SUPERINTENDENTE DE OBRA

HL.DESCRIPCION DF LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN,

SE RECEPCIONA LA OBRA CONSKSTENTE EN: “CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA
AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSOR DE IMPACTO
UNIDAD AGRICOLA NAAHALTUN EN LA LOCALIDAD DE BECAL" IMPORTE CONTRACTUAL,
INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

Bl importe confractual correspondiente ol Contrato: CLK-DDSRE-FISM-AD-02/2022 es de: § 282,065.54
C/IVA (SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N., IVA INCLUIDO).
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o PERIODC DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDC LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION
CONTIRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

Bl pericdo de ejecucién de los trabaijos es &l siguiente:

Conforme al periodo de confrato:

Fecha de inicio: 12 DE ABRIL DEL 2022

Fecha de terminacion: 06 DE MAYQ DEL 2022
Plazo de efecucién: 25 DIAS NATURALES

Conforme al periodo real de ejecucion:
Fecha de inicio; 12 DE ABRIL DEL 2022

Fecha de terminacién: 04 DE MAYQ DEL 2022
Plazo de ejecucion: 25 DIAS NATURALES

IV. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASI COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACION.

" PERIODO DE EJECUCION IMPORTE ESTIMADO  IMPORTE PAGADC OBSERVACIONES

ANTICIPO - $84.619.66
ESTIMACION. :~
UNQ - -ico- 0. 12DEABRILDE2022Z AL 304315995 $197,445.89 0

06 DE MAYQ DE 2022

(FINIQUITO)

V. DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA
CONSTRUCCION FINAL, ASI COMOC LOS MANUALES £ INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y

MANTENIMIENTO  CORRESPONDIENTES ¥ LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Bl coniratista C._HEIDI AIDE MONZION NACHO hace entregu a la Residencic de Obra, los planos
correspondientes a la construccion final, consistentes en:

vl. "CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO POR ASPERSOR DE IMPACTO UNIDAD AGRICOLA NAAHALTUN EN LA
LOCALIDAD DE BECAL"_

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA
SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA.

VIL."CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO POR ASPERSOR DE IMPACTO UNIDAD AGRICOLA NAAHALTUN EN LA
LOCALIDAD DE BECAL”
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ENTREGA DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 64 de ka Ley de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con las Mismas, v
Uitimo pdarrafo del articulo 164 de su Reglamentio, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la

garantia para responder de los defectos que resultaren de los frabajos ejecutados, de los vicios ocuitos v
de cudlguiera otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en FIANZA DE VICIOS OCULTOS
No. 22421209 DORAMA, IMSTITUCION DE GARAMTIAS, $.A. CON FECHA DE EXPEDICION DEL 06 DE MAYO DE

2022,

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CALKINI Y EL
CONTRATISTA C. HEIDE AIDE MONZON MACHO RESPECTIVAMENTE.

INGTTENRY AMFEINIO CHAN MIAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

KIBHE MONZON NACHO

ADMINISTRADOR UNICO




