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CERCANIA Y TRABAJO

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DDSRE-FISM-AD-03/2022 .~

En la ciudad de CALKINI, CAMPECHE, siendo las 13:00 horas del dia 11 DE MAYO DE 2021, s reunieron =n
la Oficina de o DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CALKINI,
UBICADO EN LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, las personas cuycs nombre y
cardcter con que intervienen se mencionan a continuacion:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO.

e LIC. ROBERT ARMANDO ALFARO HUCHIN en su cordcter de DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL,
RURAL Y ECONOMICO.

* ING. ANGEL JESUS UC UC en su cardcter de SUPERVISOR DE OBRA.
POR EL CONTRATISTA:
e C. HEIDI AIDE MONION MACHO en su cardcter de ADMINISTRADOR UNICO
¢ ING. HENRY ANTONIO CHAN MIAN en su cardcter de SUPERINTENDENTE DE OBRA

Para redlizar con fundamenio en los articulos é4 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y 170 de su Reglamento, vy la cldusula VIGESIMA SEGUNDA del confrato, el FINIQUITO de los
frabojos que se espacifican a continuacidn;

. DATOS GENERALES DEL CONTRATC.,

NUmero deé contrato: CLK-DDSRE-FISM-AD-03/2022

Fecha de formalizacién: 11 DE ABRIL DE 2022

Objeto del Contrato: “CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA LOS
GEMELOS EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN"

Monto original del contrato: $ 244,125.16 C/IVA (SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUTRO MIL CIENTO
VEINTICINCO PESOS 146/100 M.N. IVA INCLUIDO).

Plazo de ejecucion contractual: 25 DIAS NATURALES
Fecha de inicio segln conirato:; 12 DE ABRIL DE 2022
Fecha de terminacién segln contrato: 06 DE MAYO DE 2022
1. MODIFICACIONES.
Aumento o disminucién de: LA OBRA SE EJECUTA CORRECTAMENTE SEGUN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

Monto modificado: S 0/100 M.N., IVA INCLUIDO).

Porcentaje de modificacion: NO APLICA

Monto real ejercido (1) $ 244,127,83 C/IVA (SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN
PESQS 83/100 M.N. IVA INCLUIDO).
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Monto pagade por gjusie de costos (2): NO APLICA.

Monto total ejercide (1+2) 244,121,83 C/IVA (SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN
PESOS 83 /100 M.N. IVA INCLUIDO).

Fecha de inicio real: 12 DE ABRIL DEL 2022 4
Ampliacién o reduccidn de plozo: NO APLICA
Segun convenio(s): NO APLICA.
Plazo de ejecucion modificado: NO APLICA
Porcentaje de medificacién: NO APLICA
Fecha de terminaciéon modificada: NO APLICA.
Fecha de terminacién real: 06 DE MAYO DEL 2022 ¢
Plazo de ejecucion real: 25 DIAS NATURALES.

Il RELACION DE ESTIMACIONES.

Las esiimaciones de los trabgjos totaimente ejecutados por el CONTRATISTA de acuerds con lo
establecido en el confrato, aprobadas y pagadas por LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y
ECONOMICO son las que se relocionan a continuacion:

ESTIMACION

BEEECHA o L MONTO: - MONTO: -

NO. DEFECHA FPERIODO ' QUECOMPRENDE ESTIMADO PAGADOD

s B P, ! h

CalSs i !
- 08/MAYO/ 12 DE ABRIL DEL 06 DE MAYO DE .

UNO [FINIQUITO) 2022 2022 2032 §210,449.85+ | § 17088427 ;

TOTAL §170,884.27 &

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

De conformidad con el arficulo 446 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas,
queda vigente durante doce messs contados a partir de la fecha de recepcién de los trabgjos, asentada
en el ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA de aste contrato, la fianza NO. 22427732 expedida por
DORAMA_ INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de
cualguier ofra responsabilidad, en que se hublera incurrido en su ejecucion. Las obligaciones derivadas de
esta flanza se extinguirdn automdaticamente una vez transcurrido el plaze para hacerla exigible, siempre v
cuande LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL ¥ ECONOMICO no hubiera presenfado ante lo
institucion afianzadora reclamacion de pago.
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Por su parte el Superniendente de Construccion, ING. HENRY AMTONIO CHAN MIAN a nombre vy
representacion de C. HEIDI AIDE MONZON NACHO. manifissta que no tiene reclamaciones que hacer alo
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,_ RURAL Y ECONOMICO otorgands el més amplio finiquito que en
derecho proceda respecto del confraio No.CLK-DDSRE-FISM-AD-03/2022 as/ como &l recibo mdas eficaz
del mismo, por lo que no se reserva derscho de ejercer acciones de fipo administrativo, civil, penal,
mercantil o de cualquier ofra conira o DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:00 horas del dic 11 DE MAYO DEL 2022,
en la Cd. de CALKINI, CAMPECHE, levantandose lo presente acta, fimando al calce las que en elia
intervinieron.

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CALKINI

LIC. ROB r./‘ BO ALFARO HUCHIN
DIRECTC SESARROLLO SOCIAL RURAL Y
ECONOMICO

POR EL CONTRATISTA

/@ ING. HENRY ANFONIO CHAM MIAN
C. HEIDI| AIDE MONZON MACHO SUPERINTENDENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR UNICO
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