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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DDSRE-FISM-AD-05/2022 /

e

£n la ciudad de CALKINI, CAMPECHE, siendc las 108:00 horas del dic 18 DE MAYQO DE 2022, se reuniercn en
lt Oficina de jo DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CALKINI,
UBICADQ EN LA CALLE 23 §/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, las personas cuyos nombre y
cardcter con que intervienen se mencionan a centinuacién:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO.

e

+ LIC. ROBERT ARMANDO ALFARO HUCHIN en su cardcter de DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL™
RURAL Y ECONOMICO.
»« ING. ANGEL JESUS UC UC en su cardcter de SUPERYISOR DE OBRA. /
POR EL CONTRATISTA: '
s C.MARCELA ALDAY VALENCIA en su cardcter de ADMINISTRADOR UNICO <
« ARG, JOSE GUADALUPE DZUL GARRIDO en su cardcter de SUPERINTENDENTE DE OBRA

Para readlizar con fundamento en los arficulos 64 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con

las Mismas y 170 de su Reglamento, v la cldusula VIGESIMA SEGUNDA del contfrato, el FINIQUITO de los
~

trabdjos gue se especifican a continuacion:
.  DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUmero de contrato: CLK-DDSRE-FISM-AD-05/2022

Fecha de formalizacion: 18 DF BRI [ 2072

Objeto del Contrato: “CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA o
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSOR DE CANON UNIDAD AGRICOLA
KM CINCO EN LA LOCALIDAD DE CA%JNI"

Monto origindl del conirato: $ 477,756.30 C/IVA (SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. IVA INCLUIDQ).

Plazo de ejecucidn contractual: 25 DIAS NATURALES
Fecha de inicio segun contrato: 19 DE ABRIL DE 2022 7 Y
Fecha de terminacion segun contrato: 13 DE MAYO DE 2022

Il. MODIFICACIONES.
Aurmnento o disminucion de; LA QBRA SE EJECUTA CORRECTAMENTE
Monto madificade: 3 0/100 M.N., IVA INCLUIDO).

Porcentaje de modificacion: NO APLICA
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Monto real ejercido {1} $ 477,756.30 C/IVA (SONTZgtrBTROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILCSEE&NRMNTTIRABAJO
CINCUENTA Y SEIS PESOS 30 /100 M.N. IVA INCLUIDO).

Monto pagado por cjuste de costos [2): NO/APLICA,

Monto total ejercido (1+2) $ 477,756.30 C/IVA (SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS 30 /100 M.N. IVA INCLUIDQO).

Fecha de inicio real: 19 DE ABRIL DEL 2022
Ampliacion ¢ reduccidon de plazo: NO APLICA
Segun convenio(s): NO APLICA.

Plazo de gjecucién modificado: NO APEICA
Percentaje de modificacion: NO APLICA

Fecha de terminacién modificada: NO APLICA.
Fecha de terminacion real: 13 DE MAYO DEL 2022
Plazo de ejecucion real: 25 DIAS NATURALES.

. RELACIGN DE ESTIMACIONES,

Las estimaciones de los trabagjos totalmente ejecutados por el CONTRATISTA de acuerdo con lo
establecido en el contrato, aprobadas v pagadas por LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y
ECONSOMICO son las que se relacionan a continuacion:

/,./' e
13/MAYO 19 DE ABRIL. DEL 13 DE MAYO DE
LNO [FINIQUITO) / 2022 / 2092 20% $471,858.88 $334,429.42
v =
< TOTAL | $334429.427

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSARBILIDAD.

De conformidad con el articulo é4 de o Ley de Qbras PUblicas y Servicios Relacionados con las mismas,
queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los frabgijos, asentada
en e ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA de este contrato, la fianza NO, 24A24768 expedida por
/ DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. pard responder de ios defectos, vicios ocuttos, la calidad v de
cudlquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecucion. Las obligaciones derivadas de
esta fianza se extinguirdn avtomdticamente una vez franscurido el plaze para hacerla exigicle, siempre vy
cuando LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO no hubiera presentado ante I
institucion afionzadora reclamaciéon de pago.




CALKINI

s TR
H. AYUNTAMIENTO AT BB
Dot a004 %&i%é@ﬁ

Por su parte el Superintendents de Construccién, ARQ. JOSE GUADALUPE DIUL GARRIDO o nombre vy
representacion de €. MARCELA ALDAY VALENCIA. manifiesta que no fiene reclamaciones que hacer ala
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONGMICO ofergando el mds ampiio finiquito que en
derecho proceda raspecto del contrato No.CLK-DDSRE-FISM-AD-05/2022 asi como &l recibo mds eficaz
del mismo, por o que na se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrafivo, civil, penal,
mercaniil o de cualquier ofra confra la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO.

Con lo antaricr, se da por terminada esta diigencia siendo las 10:00 horas del dic 18 DE MAYO DEL 2022,
en la Cd. de CALKINI, CAMPECHE, levantdndose la presente acta, firmando al calce los que en ella

intervinieron.

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CALKIN!

LIC. ROBE \ ALFARC HUCHIN

DIRECTOR ARROLLD SOCIAL RURAL Y
ECONGMICO
POR EL CONTRATISTA
o ARG JOSE GUADALYPE DZIUL GARRIDO
a (fl Va / P A
c/;%‘ﬁ'&‘éﬁj ALDA ATENCTA el SUPERINTENDENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR UNICO
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