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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DDSRE-FISM-IR-08/2022

En la ciudad de CALKINI, CAMPECHE, siendo fas 11:00 horas del dic 06 DE JULIO DE 2022, se reunieron en ia
Oficina de la MRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CALKINI,
UBICADO EN LA CALEE 23 5/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, ias perscnas cuyos nombre vy
cardicter con que intervienen se mencionan a continuacion:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO.

a  LIC. ROBERT ARMANDO ALFARO HUCHIN, en su cardcter de DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL,
RURAL Y ECONOMICC.

s ING.BERENICCE DE JESUS KANTUN HERRERA, en su cardcter de SUPERVISOR DE OBRA.
POR EL CONTRATISTA: ANA ROSA FLORES ESTRADA

o C, ANA ROSA FLORES ESTRADA, an su car@cter de REPRESENTANTE LEGAL

o ING. VALENTIN BARCENAS GOMEL, en su cardcter de SUPERINTENDENTE DE OBRA

Para redlizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras PUbiicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y 170 de su Reglamento, vy la cldusule VIGESIMA SEGUNDA del contrato, el FINIQUITO de los
trabaios que se especifican a continuacion:

. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUmero de condrato: CLK-DDSRE-FISM-IR-08-2022

Fecha de formailizacién: 30 DE MAYO DE 2022

PESOS 13/100 M.N., IVA ENCLUIDO}

Plazo de ejecucién contractual: 32 DIAS NATURALES
Fecha de inicio segun confrato; 30 DE MAYO DE 2022

Fecha de terminacién segln contrafo: 30 DE JUNIC DE 2022 "L

I, MODIFICACIONES.

Aumento o disminucidn de: LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.

Monfo modificado: NO APICA
Porcentgje de modificacién; NO APLICA

Monto real ejercido {1} § 231,648.78 (SON: NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA ¥ OCHO
PESOS 78/100 M.N., IVA INCLUIDO).
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Monto pagada por ajuste de costos {2): NO APLICA.

Monto total ejercide (1+2) $ 931,668.78 (SON: NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS 78/100 M.N., IVA INCLUIDO).

Fecha de inicio real: 30 DE MAYO DE 2022
Ampliacion o reduccién de plazo:

Segun convenio(s): NO APLICA.

Plozo de ejecucion modificado: NO APLICA
Porcentaje de modificacion: NO APLICA

Fecha de terminacion modificada: NC APLICA.

Fecha de terminacidn real: 30 DE JUNIO DE 2022

Plazo de ejecucion recl: 32 DIAS NATURALES.

. RELACION DE ESTMACIONES.

S
Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el CONTRATISTA de acuerdo conle establecido
en el contrato, aprobadas y pagadas por LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONGMICO son

las que se relacionan a continuacion:

30 DE
MAYO DE
2022

30 DE JUNIO
DE 2022

UNO
FINIQUITO

30/JUNIC/2022 $803,162.74 $803,162.74

V. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS QCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

De conformidad con el articulo é6 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas,
queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los tfrabagjos, asentada
en o ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA de este contrate, la flanza NQ,. 2684197 expedido por
AFINIADORA SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, $.A., parda responder de los defectos, vicios ocultes, la
calidad vy de cudlquier ofra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su gjecucién. Las obligacicnes
derivadas de esta fianza se extinguirdn automdticamente una vez transcurido el plazo para hacerla
axigible, siempre y cuando LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO no hubiera

presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.
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Por su parte el Superintendente de Construccién, ING. VALENTIN BARCENA GOMEL o nombre y
representacion de ANA ROSA FLORES ESCALANTE, manifiesta que no tiene reclamacioneas que hacer o la
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO otorgande el mds ampiio finiguito que en
derecho proceda respecto del contrato No. CLK-DDSRE-FISM-IR-08/2022 asi como el recibo més eficaz del
mismo, por 1o gue no se reserva derecho de ejercer acciones de fipo administrativo, civil, penal, mercanti
o de cualquier ofra contra la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO,

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:30 horas del dia 06 DE JULIO DE 2022, enla
Cd. de CALKINI, CAMPECHE, levantandose Ia presente acta, firmando o calce los que en ella intervinieron.

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE
CAILKINI
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JESUS KANTUN HERRERA

LIC. ROBERT(ARMANIS ALFARO HUCHIN ING. BERENICCES
DIRECTOR DEBESARROLLO SOCIAL RURAL ¥ SUPHRVISOR DE OBRA

ECONCMICO

POR EL CONTRATISTA
ANA ROSA FLORES ESTRADA

al
C. ANA ROSA FLORES ESTRADA ING. VALENT{N BARCENAS GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO SUPERINTENDENTE DE OBRA
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