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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DDSRE-FISM-AD-11/2022

En la ciudad de CALKINI, CAMPECHE, siendo las 14:45 horas del dia 20 DE JULIQ DEL 2022, se reuniercn en
la Oficina de la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CALKINI,
UBICADO EN LA CALLE 23 5/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, las personas cuyos nombre y
caracter con que intervienen se mencionan a contfinuacién:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO.

» LIC. ROBERT ARMANDOQ ALFARO HUCHIN, en su cardcter de DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL,
RURAL Y ECONOMICO.

¢ ING. MANELIK ISRAEL BALAM CHI, en su carGeter de SUPERVISOR DE OBRA.
POR EL CONTRATISTA: LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES
C. LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES, en su cardcter cde REPRESENTANTE LEGAL
»  TEC.JOSE NETANAEL CAUICH CAUICH, en su cardcter de SUPERINTENDENTE DE OBRA

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras Poblicas v Servicios Relacionados con
las Mismas y 170 de su Reglamento, v la cldusula VIGESIMA SEGUNDA def contrato, ef FINIQUITG de los
frabajos que se especifican a continuacidn:

I.  DATOS GENERALES OEL CONTRATO.

NUmero de confrato: CLK-DDSRE-FISM-AD-11/2022

Fecha de formalizacion: 08 DE JUNIO DEL 2022

Objeto del Contrafo: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO POR GOTEQ PARCELA EL TIGRE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEQ UNIDAD AGRICOLA BUD
TUNICH EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION UNIDAD AGRICOLA SAN SALVADOR EN LA LOCALIDAD DE NUNKINL”

Monto originat del contrato: § 727,422 04 (SON: SETECIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTI DOS
PESOS 06/100 M.N., IVA INCLUIDO).

Plazo de ejecucion contractual: 58 DIAS NATURALES

Fecha de inicio segun confrato: 09 DE JUNIO DE 2022

Fecha de terminacidn segun contraito: 05 DE AGOSTS DE 2022
lt. MODIFICACIONES.

Aumento ¢ disminucidon de; LA OBRA SE CUMPLIQ EN TIEMPQ Y FORMA.

Monto modificado; NO APICA

Porcentaje de modificacion: NO APLICA
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Monto real ejercido (1) § $727,350.28 CON IVA (SON: SETECIENTCS VEINTI SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
PESQS 28/100 MONEDA NACIONAL).

Monto pagado por gjuste de costos (2); NO APLICA,

Monto total ejercide (1+2] § $727,350.28 CON IVA (SON: SETECIENTOS VEINTI SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA PESQS 28/100 MONEDA NACIONAL).

Fecha de inicic real; 09 DE JUNIO DE 2022
Ampliacidn o reduccidn de plazo:

Segin convenio(s): NQ APLICA,

Plaze de ejecuciéon modificado: NO APLICA
Porcentaje de modificacion: NO APLICA

facha de terminacién modificadar: NO APLICA.
Fecha de terminacién recd: 18 DE JULIO DEL 2022
Plazo de ejecucion real: 40 DIAS NATURALES,

M. RELACION DE ESTIMACIONES.

Las estimaciones de los frabajos fotalmente ejecutados por el CONTRATISTA de acuerdo con lo
establecide en el contrato, aprobadas y pagadas por LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y
ECONOMICO son las que se relacionan a continudcion:

0% DE JUNIO $627.026.10 $627,026.10

UNQ FINIQUITO 18/JULIO /2022 18/JULIO 2022

DEL 2022

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ¥ CUALQUIER GTRA RESPONSABILIDAD,
De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con kas mismas,
gqueda vigente durante doce meses contades a partir de ia fecha de recepcidn de los trabajos, asentada
en el ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA de este confrato, la fianza No. 2692149 expedida por
ASEGURADORA SOFIMEX 3.A. para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier ofra
responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecucion. Las obligaciones derivadas de esta fianza se
extinguirdn automdticamente una vez franscuride el plazo para hacera exigible, siempre v cuande LA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO no hubiera presentado ante la institucion

afianzadora reclamacion de page.
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Por su parte el Superintendente de Construccién, TEC.JOSE NETANAEL CAUICH CAUICH a nombre vy
representacién de LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES.,_manifiesta que no tiene reclamaciones cque hacer a la
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO otorgandc el mas amplio finiquite que en
derecho proceda respecto def conirato No.CLK-DDSRE-FISM-AD-11/2022 asi como el recibo mds eficaz
del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de fipo administrative, civil, penal,
mercantil o de cualquier otra contra la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONGMICO.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 15:15 horas del dia 20 DE JULIO DEL 2022, en
la Cd. de CALKINI, CAMPECHE, levantdndose la presente acta, firmando al colce los que en ella
intervirderon.

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CALKINI

LIC. ROBERT AR N66 ALFARO HUCHIN IN Gl ,__, ALAM CH!
DIRECTOR ZE DESARROLLO SQCIAL RURAL Y UPERVI OR DE OBRA
ECONOMICO

POR EL CONTRATISTA
C. LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES.

J’L'ﬁzs ENRIQUE cmnuc?xe‘es

ADMINISTRADOR UNICO




