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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°, _CLK-DDSRE-FISM-AD-13/2022

EN LA CIUDAD DE CALKINL CAMPECHE, SIENDCO LAS 10:00 HORAS DEL Dia 2B DE JULIO DE 2022, SE
REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO DEL
MUNICIMQ DE CALKINEL UBICADC EN LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, LAS
PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO.,

¢ LIC. ROBERT ARMANDQ ALFARQ HUCHIN, en su cardcier de DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
RURAL Y ECONOMICO.

¢ LIC, JUAN DE DIOS COCON CHI, en su cardcier de SUPERVISOR DE QRRA, -
POR El CONTRATISTA: MARCELA ALDAY VALENCEA:
« C.MARCELA ALDAY VALENCIA , EN SU CARACTER DE ADMINSITRADCR UNICC -
" ARQ. JOSE GUADALUPE DIUL GARRIDO, EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 44 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADGOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL
CONTRATO, £L FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO: CLK-DDSRE-FISM-AD-13/2022

FECHA DE FORMALIZACION: 9 DE JUNIO DE 2022

OBJETC DEL CONTRATS: "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTACUZ EX
HACIENDA"

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATC: $ 67?,7?8.55_ (SON: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N., IVA INCLUIDQ),

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 46 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 10 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 25 DE JULIO DE 2022 .
. MODIFICACIONES.
AUMENTS O DISMINUCION DE; LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.

MONTO MODIFICADO: NO APICA

PORCENTAIE DE MODIFICACION: NO APLICA
MONTO REAL EJERCIDO (1} $679,718.54 CON IVA (SON: SIESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

DIECIOCHO PESOS 54/100 MN.) MONEDA NACIONAL).
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MONTO - Z24DO POR AJUSTE DE COSTOS {2): NO APLICA,

MONTC TOTAL EJERCIDO {1+2) 1 $ 679,718 54 CON IVA (SON: SIESCIENTCS SETENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 55/100 MN.) MONEDA NACIONAL).
FECHA DE INICIO REAL: 10 DE JUNIO DE 2022
AMPLACION O REDUCCION DE PLAZO:
SEGUN CONVENIOS): NO APLICA,
PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: NO APLICA
PORCENTAJE DE MODIFICACION: NO APLICA
FECHA DE TERMINACION MODIFICADA: NO APLICA,
FECHA DE TERMINACION REAL: 25 DE JULIO DE 2022

LAZO DE EJECUCION REAL: 46 DIAS NATURALES.

. RELACION DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACHKONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDC CON
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AFPROBADAS Y PAGADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
RURAL Y FECONGMICO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUATION:

BB T A A

. MONTIO. . . MONTO

TMACION T
~oNo. o DEFECRA . PERIODO QUECOMFRENDE: . pspimapo - ACUMULADO
H/IULO/ 10/JUNIO/ 11/4UU0/
UNO o DEL 00 Al o, 348697591 | $ 48697591

ottt o St

DOS 25/ JULIO/ OEL 12/ JULIO/ Al 25/ JULICY $ 98,988.35 | $585964.26
FINIQUITO 2022 2022 2002 .

V. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSARILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE GBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE
LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION E{SICA DE ESTE CONTRATO, FIANIA DE
VICIOS OCULTOS NUM 24A32351 DE ASEGURADORA SOFMEX, [NTITUCION DE GARANTIAS S.A PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN
QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZIA SE
EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDG EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE v
CUANDO LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA
INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.
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POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, ARQ.JOSE GUADALUPE DZUL GARRIDO. A NOMBRE
Y REPRESENTACION DE MARCELA ALDAY VALENCIA, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE
HACER A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL ¥ ECONOMICO OTORGANDO EL MAS AMPUO
FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATS NO. CLK-DDSRE-FISM-AD-13/2022 ASI
COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO GIUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES
DE TIFO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO,

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 1030 HORAS DEL DiA 28 DE JULIO
DEL 2022, EN LA CD. DE CALKINI, CAMPECHE, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS
QUE EMN ELLA INTERVINIERON.

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONGMICO DEL MUNICIPIO DE
CALKIN!

AFARO HUCHIN LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI
ROLLO SOCIAL RURALY SUPERVISOR DE OBRA

/ECONOM}CO

POR EL CONTRATISTA
MARCELA ALDAY VALENCIA

Hafiele, Mo, i v
MARCELA ALDAY VAL |A ARQ. JOSE GUA PE DZUL GARRIDO

ADMINISTRADOR UNICC SUPERINTENDENTE DE OBRA




