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ACTA DE FIKIQUITO DEL CONTRATO N°. _CLK-DDSRE-FISM-AD-16/2022

En la civdad de CALKING, CAMPECHE, siendo las 12:00 horas del dic 14 DE JULIO DE 2022, se reunieron en iq
Oficina de io DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CALKING
UBICADO EN LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, las personas cuyos hombre v
caracter con gue intervienen se mencionan a continuacion:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO.

s LIC. ROBERT ARMANDO ALFARO HUCHIN en su cardcter de DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL,
RURAL Y ECONOMICO.

« ING, ANGEL JESUS UC UC en su caracter de SUPERVISOR DE OBRA.
POR EL CONTRATISTA:
¢ C. HEIDI AIDE MONZON NACHO en su cardcter de ADMINISTRADOR UNICO
e NG, HENRY ANTONIO CHAN MIAN en su cardeter de SUPERINTENDENTE DE OBRA

Para redlizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras PUblicas v Servicios Relacionados con
las Mismas y 170 de su Reglomento, y la cldusula VIGESIMA SEGUNDA del conirato, el FINIQUITO de los

trabagjos que se especifican a confinuacion:
. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.
Numero de contraio: CLK-DDSRE-FISM-AD-14/2022

Fecha de formalizacidn: 16 DE JUNIO DE 2022

Objeto del Contrato; "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE
BECAL"

Monto original del confroto: $ 243,224.73 C/IVA (SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTO
VEINTICUATRO PESOS 73/100 M.N. IVA INCLUIDO).

Plazo de ejecucién contractual; 25 DIAS NATURALES
Fecha de inicio segln contrato: 17 DE JUNIO DE 2022
Fecha de terminacién segin contrato: 11 DE JULIO DE 2022

I. MODIFHCACIONES,
Aumento o disminucién de; LA OBRA SE EJECUTA CORRECTAMENTE SEGUN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

Monto modificado: $ 0/100 M.N., IVA INCLUIDC].

FPorcentaje de modificacidn: NO APLICA

Monio real ejercido (1] $§ 243,223.26 C/IVA (SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
VEINTITRES PESOS 24/100 MN, IVA INCLUIDO).
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mMonto pagado por cjuste de costos [2); NO APLICA.
Monto fotal gjercido {1+2) § 243,223.246 C/IVA (SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
VEINTITRES PESOS 24/100 M.N. IVA INCLUIDO).

Fecha de inicio reah 17 DE JUNIO DEL 2022
Ampliacién o reduccion de plazo: NO APLICA

Segin convenio(s}); NO APLICA,

Plaze de ejgcucion modificado: NO APLICA
Porcentaje de modificacion: NO APLICA

Fecha de terminacidn modificade: NQ APLICA.
Fecha de terminacion real: 11 DE JULIO DEL 2022 ""'f-'_‘
Plazc de sjecucion real: 25 DIAS NATURALES. -

M. RELACION DE ESTIMA CIONES.

Las estimaciones de los irabgjos totalimente ejecutados por el CONTRATISTA de acuerdo con lo
establecido en el contrato, aprobadas v pagadas por LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y

ECONOMICO son las que se relacionan a continuacion:

17 DE JUNIO DEL 04 DE JULIO DE
UNO {1 04/3ULIO/ 2022 | DEL P Al 2022 $ 14636205 | §169.779.98
it i ——— Al el PR APPSR
05 DE JULIO DE 11 DE JULIO DE
DOS [FINIQUITO) | 11/JULIC/2022 | DEL 2027 AL 2097 $63313.17 $73,443.28
TOTAL | $243.223.26

V. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ¥ CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

De conformidad con el articulo 64 de la Ley de Obras PUklicas v Servicios Relacionados con las mismas,
gueda vigente duranie doce meses confados a partir de la fecha de recepcién de ios tfrabajos, asentada
en el ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA de este contrafo, la fianza NO. 22430401 expedida por
DORAMA, INSHTUCION DE GARANTIAS, 5.A. para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de
cualquier ofra responsabilidad, en que se hubiera incunido en su ejecucion. Las obligaciones derivadas de
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fianza se extinguirdn automdticamente una vez transcurrido el plazo para haceria exigible, siempre v
cuando LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO no hubiera presentade ante la
institucién aficnzadora reclamacion de pagoe.

Por su parte el Superintendente de Construccion, ING., HENRY ANTONIO CHAN MIAN o nombre y
represeniocion de C, HEIDI AIDE MONION NACHQ, manifiesta que no tiene reclamaciones gue hacer o ia
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO ctorgando el més amplic finiguito que en
derecho proceda respecio del contrato No.CLK-DDSRE-FISM-AD-16/2022 asi como el recibo maés eficarz
del mismo, por lo que ro se reserva derecho de ejercer acciones de fipo administrafivo, civil, penal,
mercantil o de cualguier ofra contra la DIRECCKON DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONOMICO.

Con lo anferior, se da por ferminada esta diigencia siendo ias 12:00 horas del dia 14 DE JULIO DEL 2022, en
la Cd. de CALKINI, CAMPECHE, levanténdose la presente acta, firmando al calce los que en elia
intervinieron.

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CALKINI

DIRECTQF DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y
ECONOMICO

POR EL CONTRATISTA

r@?@?{” ING. HENRY ANTEAIO CHAN MIAN
C. HEIDI AIDE MONZON NACHO SUPERINTENIDENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR UNICO
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