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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N° CLK-DDEAIBS-FISM-AD-18/2022

En la ciudad de CALKINI, CAMPECHE, siendo las 14:45 horas del dia 17 DE OCTUBRE DEL 2022, se reunieron
en la Oficina de la DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI, UBICADO EN LA CALLE 23 5/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA SAN MIGUEL
KUKAB, las personas cuyos nombre y cardcter con que infervienen se mencionan a continuacion:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL.

« LIC. ROBERT ARMANDO ALFARO HUCHIN, en su cardcter de DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

. ING. MANELIK ISRAEL BALAM CHI, en su cardcter de SUPERVISOR DE OBRA.
POR EL CONTRATISTA: GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOH
¢. GLORIA MARIA DEL CARMEN DIUL NOH, ensu cardeter de REPRESENTANTE LEGAL
o ING. EDGAR MANUEL GONZALEZ FLORES, en su cardcter de SUPERINTENDENTE DE OBRA

Para redlizar con fundamento en los articulos 64 de lat Ley de Obras PUblicas vy Servicios Relacionados con
jas Mismas y 170 de su Reglamento, v la clausuta VIGESIMA SEGUNDA del contrato, el FINIQUITO de los
trabajos que se especifican a continuacion:

. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUmere de contrafo: CLK-DDEAIBS-FISM-AD-18/2022

Fecha de formalizacion: 12 DE AGOSTO DEE 2022

Objeto del Contrato: “CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANOS EN LA LOCALIDAD DE NUNKINL."

Monto original del contrato: § 561,343.45 CON IVA (SON: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL).

Plazo de sjecucion contractual: 60 DIAS NATURALES

fecha de inicio segun conirato: 15 DE AGOSTO DE 2022 @ g

Fecha de terminacian segun contrato: 13 DE OCTUBRE DE

Il. MODIFICACIONES. % ,,
Aumento o disminucin de; LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPD Y

Monto modificado: NO APICA

Porcentaje de modificacion: NO APLICA

Monto recl ejercido (1) § 561,342.28 CON VA (SON: QUINIENTOS SESENTA Y UN MiL TRESCIENTOS CUARENTA
Y DOS PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL).
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Monio pagado por ajuste de cosios {2): NO APLICA.

Monto fotal ejercido {1+2) $ 541,342.48 CON IVA (SON: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 MONEDA NACIONAL).

Fecha de inicio real: 15 DE AGOSTO DEL 2022
Ampliacion o reducciéon de plazo:

Segun convenio(s): NO APLICA,

Plazo de ejecucion modificado: NO APLICA

Porceniaje de modificacion: NG APLICA

recha de ferminacion modificada: NOQ APLICA.

Fecha de terminacién real: 13 DE OCTUBRE DEL 2022

Plazo de ejecucion real: 60 DIAS NATURALES.
fll. RELACION DE ESTIMACIONES.

Las estimaciones de los trabajos tofaimente sjecutados por al CONTRATKSTA de acuerdo con o
establecide en el contrato, aprobadas y pagadas por LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,
AGROPECUARIC DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL son las que se relacionan a continuacion:

15 DE AGOSTO 13/00TUBRE/20 | § 48391576 $483.915.76
DEL 2022 22

UNC FINIQUITO 13/OCTUBRE/2022

V. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.
De conformidad con et articulo 66 de la Ley de Qbras Publicas vy Servicios Relacionados con las mismdas,
queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabagjos, asentada
en el ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA de este contrato, la fianza . BKY-0249-0126442 expedida por
BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS DE MEX!CO S.A. DE C.V. pard responder de los defectos, vicios oculios, ia
calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurido en su ejecucion. Las cbligaciones
derivadas de esta fianza se extinguirdn automdticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando LA DIRECCION DE DESARRCLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y

BIENESTAR SOCIAL no hubierd presentado anfe la institucion afianzadora reclamacion de pago.
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Por su parte el Superintendente de Construccion, ING. EDGAR MANUEL GONIALEZ FLORES & nombre y
representacién de GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOH., manifiesta que no tiene reclamaciones
gue hacer a la DIRECCION DE DESARROILO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR
$OCIAL oforgando el més amplio finiquito que en derecho proceda respecio del confrato No.CLK-

DDEAIRS-FISM-AD-18/2022 cisi como el recibo mas eficaz del misme, por lo gue no se reservad derecho de
sjercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualguier ofra confra la DIRECCION DE
DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE {NCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL Con lo anterior, se da por
terminada esta diligencia siendo las 15:15 horas del dia 17 DE OCTUBRE DEL 2022, en la Cd. de CALKINI,
CAMPECHE, levantandose la presente acta, fiirmando al calce los que en elia intervinieron.

POR LA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONGMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI

A

ANEUTC ISR EL BALAM CHi

DIRECTOR BE DESARROLLO ECONGMICO, P ERVISOR DE OBRA

AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CONTRATISTA
GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOH.
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ING. EDGAR MANUEL GONZALEZ FLORES

SUPERINTENDENTE DE OBRA




