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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. _CLK-DDEAIBS-FISM-AD-19/2022

En la ciudad de CALKINI, CAMPECHE, siendo las 10:00 horas dei dic 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, se reunieron
en la Oficina de la DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI, UBICADO EN LA CALLE 23 5/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA SAN MIGUEL
KUKAB, las personas cuyos nombre y cardcter con que intervienen se mencionan a confinuacion:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOICIAL

« LIC. ROBERT ARMANDO ALFARO HUCHIN en su cardcter de DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

» ING. ANGEL JESUS UC UC en su cardcter de SUPERVISOR DE OBRA.
POR EL. CONTRATISTA:
« C.MARCELA ALDAY VALENCIA en su cardcter de ADMINISTRADOR UNICO
» ARQ. JOSE GUADALUPE DZUL GARRIDO en su cardcter de SUPERINTENDENTE DE OBRA

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras PUblicas v Servicios Relacionados con
las Mismas y 170 de su Reglamento, v la cldusulc VIGESIMA SEGUNDA del contrato, el AINIQUITO de fos
frabgjos gque se especifican a continuacion:

.  DATOS GENERALES DEL CONTRATO,
NUmero de contrato: CLK-DDEAIBS-FISM-AD-19/2022

Objeto del Contrato: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y
BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE"

Monto onginal del contrato; $ 377,394.56 C/IVA (SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. IVA INCLUIDO),

Plazo de ejecucién contractual: 32 DIAS NATURALES

Fecha de inicio segun contrato: 14 DE AGOSTO DE 2022

Fecha de terminacian segin contrato: 16 DE SEFTIEMBRE DE 2022
. MODRIFICACIONES.

Aumento o disminucion de: LA OBRA SE EJECUTA CORRECTAMENTE

Monto modificado: $ 0/100 M.N., IVA INCLUIDO),

Porcentaje de modificacion: NO APLICA

Monto real ejercido (1) § 377.384.61 C/IVA {3ON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS 61/100 M.N. IVA INCLUIDO).
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Monto pagado por gjuste de costos {2): NO APLICA.

Monto total ejercido {1+2) $ 377.384.61 C/IVA (SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N. IVA INCLUIDO).

Fecha de inicio real: 16 BE AGOSTO DEL 2022
Ampligeion o reduccion de plazo: NO APLICA
Segin conveniofs): NO APLICA,
Plazo de ejecucion modificado: NG APLICA
Porcentaje de modificacion: NQ APLICA
fecha de terminacion modificada: NO APLICA.
Fecha de terminacion real: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Plazo de ejecucion real; 32 DIAS NATURALES.

0. RELACION DE ESTIMACIONES.

Las estimaciones de los trabgjos tolamente ejecutados por el CONTRATISTA de acuerdo con o
establecido en el contraio, aprobadas y pagadas por LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SQCIAL son las que se refacionan a continuacion:

16 DE SEPTIEMBRE
DE 2022

16 DE AGOSTC
DEL 2022

16/SEPTIEMBRE/

UNO FINIGUITO 2099

$325331.56 $ 377.384.6)

TOTAL ; $377,384.61

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS QCULTOS ¥ CUALQUIER OTRA RESFONSABILIDAD.

De conformidad con el articulo 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas,
queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada
en el ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FSICA de este conirato, la fianza M0. 22A47130 expedida por
DORAMA., INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de
cualquier otra responsabitidad, en que se hubiera incurido en su ejecucion. Las obligaciones derivadas de
esta fianza se extinguirdn automdticamente una vez transcurrido el plazo para hacera exigible, siempre y
cuando LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL
no hubiera presentado ante la instifucién afianzadora reclamacién de pago.
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Por su parte el Superintendente de Construccion, . JOSE GUADALUPE DIUL GARRIDO 'd nom! ré TyRABAJO

representacion de €. MARCELA ALDAY VALENCIA. manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer o la

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL otorgando
el més amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato No. CLK-DDEAIBS-FISM-AD-19/2022
asi como el recibo mas eficaz del mismo, por lo gue no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo
administrative, civil, penal, mercantl o de cudlquier ofra contra la DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

Con o anterior, se da por terminada esta difigencia siendo las 10:00 horas del dia 23 DE SEPTIEMBRE DEL
2022, enla Cd. de CALKINI, CAMPECHE, levantdndose la presente acla, firmando ol calce los que en ella
intervinieron.

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE CALKINI

LC. ROBERL ABMAANDO ALFARO HUCHIN ING. ANG?/ 3
DIRECTOR [$E DESARROLLO ECONGMICO, SUPERYSOR DE OBRA
AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL “

POR EL CONTRATISTA

\ - ) 3 ‘. f
l\ll(}\VQ@(a, A !JaL y Vﬂil N e ARQ. JOSE GUADALUPE DIUL GARRIDO
C. MARCELA ALDAY VALENCIA SUPERINTENDENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR UNICO




