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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DDEAIBS-FISM-AD-21/2022

En o ciudad de CALKINI, CAMPECHE, siendo las 11:00 horas del dia 07 DE OCTUBRE DE 2022, se reunieron en
la Oficina de ia DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI, UBICADO EN LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA SAN MIGUEL
KUKAB, las personas cuyos nombre y cardcter con que intervienen se mencionan a continuacion:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

+ LC. ROBERT ARMANDC ALFARO HUCHIN, en su cardcter de DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL,

+ ING.BERENICCE DE JESUS KANTUN HERRERA, en su cardcter de SUPERVISOR DE OBRA.
POR EL CONTRATISTA: MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB.

+  C.MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB, en su cardcter de REPRESENTANTE LEGAL

¢ ING. RAFAEL ORTIZ CHI, en su cargcter de SUPERINTENDENTE DE OBRA

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras PUblicas vy Servicios Relacionados con
las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cldusula VIGESIMA SEGUNDA del contrate, el FINIQUITO de los
trabajos que se especifican a continuacion:

. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUmero de confrato: CLK-DDEAIBS-FISM-AD-21-2022

Fecha de formalizacidn: 16 DE AGOSTQ DE 2022
Objeto del Contrato: "CONSTRUCCION CUARTOS PARA BANOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA”
Monto original det contrato: § 480,405.02 {SON; CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO

PESQOS 02/100 M.N., IVA INCLUIDO).

Plazo de ejecucion contractual: 65 DIAS NATURALES

Fecha de inicio segln contrato: 17 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de terminacidn segin contrato: 20 DE OCTUBRE DE 2022
il. MODIFICACIONES.

Aumento o disminucion de: LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.

Monto modificado: NO APICA

Porcentaje de modificacién: N© APLICA {f

Montoreal ejercido (1) $480,391.40 (SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MILTRE&IENTOS NOVENTA Y UN PESOS
60/100 M.N., IVA INCLUIDO}. E’_
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Monto pagado por gjuste de costes (2): NO APLICA,

Monio total ejercido {1+2) $.3 480,391.60 (SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN
PESQS 60/100 M.N., IVA INCLUIDO).

Fecha de inicio real: 17 DE AGOSTO DE 2022
Ampliacion o reduccidn de plazo:
Segun convenic(s): NO APLICA,
Plazo de ejecucion modificado: NO APLICA
Porcentaje de modificacion: NO APLICA
Fecha de terminacion modificada: 06 DE OCTUBRE DE 2022.
Fecha de terminacidn real: 06 DE OCTUBRE DE 2022
Plazo de ejecucién real: 51 DIAS NATURALES.
Hl. RELACION DE ESTIMACIONES.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el CONTRATISTA de acuerdo con lo establecido
en el conirato, aprobadas y pagadas por LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO

DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL scn las que se relacionan a confinuacion;

UNO 17 DE 06 DE
EINIQUITO 06/0CT/2022 AGOSTODE | Al | OCTUBREDE | $414,130.69 $414,130.069
DE 2022 2022
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De conformidad con el arficule 66 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Iigfg&
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ASEGURADQRA ASERTA, 5.A. DE C.V., pararesponder de los defectos, vmosog@ﬁo’s@é calidad y de cualguier
ofraresponsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecucion. Las o rgétc1 s derivadas de esta fianza
se extinguirdn automaticamente una vez franscurido el plaze para ha rlo exigible, siempre y cuando LA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL no hubierd

presentado ante fa institucion afianzadora reclamacion de pago. -

é%f’ Y

o b




CALKINI X
H. AYUNTAMIEMTO CALHXNE

20212024

Por su parte el Superintendente de Construccidn, ING. RAFAEL ORTIZ CHI, a nombre y representacion de
MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a la DIRECCION DE
DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SQCIAL, otorgando el mas amplio
finiquitc que en derecho proceda respecto del confrato No.CLK-DDEAIBS-FISM-AD-21/2022 asi como e
recibo mas eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo,
civil, penal, mercantl o de cualquier ofra conira Ia DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,
AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL .

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:30 horas del dic 07 DE COTUBRE DE 2022,
en la Cd. de CALKINI, CAMPECHE, levantandose Ia presente acta, firmande o calce los que en ella
intervinieron,

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y
BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINi

L ING. BEREN DEJESUS KANTUN HERRERA
DIRECTOR DF DESARROLLO ECONOMICO, UPERVISOR DE OBRA

AGROPECUARIC DE INCLUSION Y BiENESTAR SOCIAL

POR EL CONTRATISTA
MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB

m B AN m K
C. MARIA ALICIA MEDINA KEB ING. RAFAEL ORTIZ CHI
ADMINISTRADOR UNICO SUPERINTENDENTE DE OBRA




