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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DDEAIBS-FISM-AD-23/2022

EN LA CIUDAD DE CALKIN!, CAMPECHE, SIENDC LAS 12:00 HORAS DEL DiA 06 DE OCTUBRE DE 2022, SE
REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE
INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI, UBICADO EN LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18,
COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE
MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL,

« LIC. ROBERT ARMANDO ALFARO HUCHIN, en su cardcter de DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL.

* LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI, en su cardicter de SUPERVISOR DE OBRA,
POR EL. CONTRATISTA: CORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE $.A DE C.V
»  C. NUBIA DIANORA MAS CANUL, EN SU CARACTER DE ADMINSITRADCOR UNICO
«  ARQ. MARIO GILVER GONIALEZ GONGORA, EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 44 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL
CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION;

L DATOS GENERALES DEL CONTRATO.
NUMERO DE CONTRATO: CLK-DDEAIBS-FISM-AD-23/2022
FECHA DE FORMALIZACION: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA
EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN"

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: $§ 228,975.54 (SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCCO PESOS 54/100 M.N,, IVA INCLUIDO).

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 30 DiAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 05 DE SEP DE 2022

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 04 DE OCTUBRE DE 2022
It MODIFICACIONES.

AUMENTO O DISMINUCION DE; LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA,

MONTO MODIFICADO: NO APICA
PORCENTAJE DE MODIFICACION: NO APLICA

MONTCO REAL EJERCIDO (1): § 228,%70.87 (SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
87/100 M.N., IVA INCLUIDO).
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MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS {2): NO APLICA.
MONTO TOTAL EJERCIDO {1+2) $ 228,970.87 (SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA
PESOS 87/100 M.N., IVA INCLUIDO).
FECHA DE INICIO REAL: 05 DE SEP DE 2022
AMPLIACION O REDUCCION DE PLAZO:
SEGUN CONVENIO(S): NO APLICA.
PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: NO APLICA
PORCENTAJE DE MODIFICACION: NO APLICA
FECHA DE TERMINACION MOBDIFICADA: NO APLICA.
FECHA DE TERMINACION REAL: 04 DE OCT DE 2022
PLAZO DE EJECUCION REAL: 30 DIAS NATURALES,
fl. RELACIOHN DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL SON LAS QUE SE RELACIONAN A
CONTINUACION:

UNC 04/0CT/ 05/SEP/ 04/0CT/

V. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER QTRA RESPONSABILIDAD,

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE
LOS TRABAJQS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE ESTE CONTRATO, FIANZA DE
VICIOS OCULTOS NUM  No. 4374-02085-5 ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V PARA RESPONDER DE
£OS DEFECTOS, VICIOS QCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE
HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN
AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION YBIENESTAR SOCIAL NO HUBIERA
PRESENTADQ ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.
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POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, ARQ. MARIO GILVER GONZALEZ GONGORA, A
NOMBRE Y REPRESENTACION DE_CORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V, MANIFIESTA

QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,
AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN
DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NO. CLK-DDEAIBS-FISM-AD-23/2022 ASI COMO EL RECIBO -
MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO
ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 06 DE 7
OCTUBRE DEL 2022, EN LA CD. DE CALKINI, CAMPECHE, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL
CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONGMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y
BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI

LIC. ROBERT ;":I_l ANDO ALFARO HUCHIN LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SUPERVISOR DE OBRA

AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CONTRATISTA
CORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V,
e

. et

C. NUBIA DIANORA MAS CANUL ARQ. MARIO GILVER GONZALEZ GONGORA
ADMINISTRADOR UNICO SUPERINTENDENTE DE OBRA




