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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DDEAIBS-FISM-AD-24/2022

EN LA CIUDAD DE CALKINI, CAMPECHE, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DiA 07 DE OCTUBRE DE 2022, SE
REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE
INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIC DE CALKINI, UBICADO EN LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18,
COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE
MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL.

« LIC. ROBERT ARMANDC ALFARC HUCHIN, en su carGcter de DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL.

« LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI, en su cardcter de SUPERVISOR DE OBRA.
POR EL CONTRATISTA: CORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIONDES.ADEC.Y 7

-
I

»  C. NUBIA DIANORA MAS CANUL, EN SU CARACTER DE ADMINSITRADOR UNICO
*  ARQ. MARIO GILVER GONZALEZ GONGORA, EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL
CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

L DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERC DE CONTRATO: CLK-DDEAIBS-FISM-AD-24/2022 v

FECHA DE FORMALIZACION: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 °

OBJETC DEL CONTRATO: “CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN" -~

- -
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: $ 270,456.29 (SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIVENTOS\
CINCUENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N., IVA INCLUIDO).

PLAZC DE EJECUCION CONTRACTUAL: 30 DiAS NATURALES
FECHA DE iNICIO SEGUN CONTRATO: 05 DE SEP DE 2022 -~
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 04 DE OCTUBRE DE 2022/'
i, MODIFICACIONES.
AUMENTO O DISMINUCION D£; LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.
MONTO MODIFICADO: NO APICA
PORCENTAJE DE MODIFICACION: NO APLICA

v
MONTO REAL EJERCIDO (1): $ 270,379.52 (SON: DOSCIENTOS SETENTA Mit TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS 52/100 M_N., IVA INCLUIDO). ‘ -

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS {2): NO APLICA,
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MONTO TOTAL EJERCIDO {1+2) : § 270,379.52 (SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y «
NUEVE PESOS 52/100 M.N., IVA INCLUIDO).

FECHA DE INICIO REAL: 05 DE SEP DE 2022 ~
AMPLIACION © REDUCCION DE PLAZO:

SEGUN CONVENIO(S): NO APLICA.

PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: NO APLICA
PORCENTAJE DE MODIFICACION: NO APLICA

FECHA DE TERMINACION MODIFICADA: NO APLICA.

//

FECHA DE TERMINACION REAL: 04 DE OCT DE 2022
PLAZO DE EJECUCION REAL: 30 DIAS NATURALES,
IH, RELACION DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDQO CON
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL SON LAS QUE SE RELACIONAN A

CONTINUACION:

UNO D4/OCT/ 05/SEP/ i 04/0CT/ , 233,085.79 |/

V. GARANTIA DE DEFECTQS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE
LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE ESTE CONTRATO, FIANZA DE
VICIOS OCULTOS NUM . 4374-02092-3 ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.\? PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS, YICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA
INCURRIDO EN SU EJECUCION, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN
AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION YBIENESTAR SOCIAL NO HURIERA
PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.
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POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, ARQ. MARIC GILVER GONZALEZ GONGORA, A
NOMBERE Y REPRESENTACION DE_CORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION $.A DE C.V, MANIFIESTA
QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,
AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN
DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NO. CLK-DDEAIBS-FISM-AD-24/2022 £5 COMO EL RECIBO
MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO
ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL,

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILUGENCIA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DiA 067 DE
OCTUBRE DEL 2022, EN LA CD. DE CALKINI, CAMPECHE, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL
CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y
BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI

7
LIC, ROBERY AR O ALFARO HUCHIN LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI
DIRECTOR RE ARROLLO ECONOMICO, SUPERVISOR DE OBRA
AGROPECUARIC DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CONTRATISTA
CORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION 5.A IiE

-

C. NUBIA DIANORA MAS CANUL ) ARQ. MARIO GILVER GONZALEZ GONGORA
ADMINISTRADOR UNICO SUPERINTENDENTE DE OBRA




