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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DDEAIBS-FISM-AD-25/2022

EN LA CIUDAD DE CALKINI, CAMPECHE, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DiA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE
REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE
INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI, UBICADO EN LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18,
COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE
MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL.

e LIC. ROBERT ARMANDO ALFARO HUCHIN, en su cardcter de DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL.

* LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI, en su cardcter de SUPERVISOR DE OBRA.
POR EL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MARIN S.A DE C.V
s C.VICTOR MANUEL MARIN DZUL, EN SU CARACTER DE ADMINSITRADOR UNICO
¢ ARQ. MARIO GILVER GONZALEZ GONGORA, EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL
CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO: CLK-DDEABS-FISM-AD-25/2022

FECHA DE FORMALIZACION: 06_DE SEPTIEMBRE DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANOS EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN"

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: $ 481,177.23’(§0N: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA ~

Y SIETE PESOS 23/100 M.N., IVA INCLUIDO).

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 62 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022~

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 ~
II. MODIFICACIONES.

AUMENTO O DISMINUCION DE; LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.

MONTO MODIFICADO: NO APICA

PORCENTAJE DE MODIFICACION: NO APLICA
< L o

MONTO REAL EJERCIDO (1): $ 481,158.12 (SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINGUENTA Y

OCHO PESOS 12/100 M.N., IVA INCLUIDO). P,

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2): NO APLICA. }} 20
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MONTO TOTAL EJERCIDO (1+2) : $ 481,158.12 (SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N., IVA INCLUIDO).

FECHA DE INICIO REAL: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022
AMPLIACION O REDUCCION DE PLAZO:

7%,

SEGUN CONVENIO(S): NO APLICA.

PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: NO APLICA

PORCENTAJE DE MODIFICACION: NO APLICA .,%f':”)

FECHA DE TERMINACION MODIFICADA: NO APLICA.

FECHA DE TERMINACION REAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 = Nad

PLAZO DE EJECUCION REAL: 62 DIAS NATURALES.

. RELACION DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO DEINCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL SON LAS QUE SE RELACIONAN A

CONTINUACION:

ESTIMACION : b MONTO! MONTO
g DE FECHA PERIODO QUE COMPRENDE TG ACUMAn

07/NOV/ 07 /SEP/ 07/NOV/

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE
LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE ESTE CONTRATO, FIANZA DE
VICIOS OCULTOS NUM NO. 4374-02147-0 DE ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA
INCURRIDO EN SU EJECUCION. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN
AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL NO HUBIERA
PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO. ﬁ/‘

UNO ~
FINIQUITO
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POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, ARQ.MARIO GILVER GONZALEZ GONGORA, A
NOMBRE Y REPRESENTACION DE GRUPO CONSTRUCTOR MARIN S.A DE C.V, MANIFIESTA QUE NO TIENE
RECLAMACIONES QUE HACER A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,AGROPECUARIO DE
INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA
RESPECTO DEL CONTRATO NO. CLK-DDEAIBS-FISM-AD-25/2022 ASi COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL
MISMQ, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL,
PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,
AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DiA 10 DE
NOVIEMBRE DEL 2022, EN LA CD. DE CALKINI, CAMPECHE, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO
AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON,

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y
BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI

Y 6 (DO ALFARO HUCHIN LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI
DEDESARROLLO ECONOMICO, SUPERVISOR DE OBRA
AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CONTRATISTA
l CﬂiUPO CONSTRUCTOR MARIN S.ADEC.V
S

C. VICTOR MANUEL MARIN DZUL ARQ.MARIO GILVER GONZALEZ GONGORA
ADMINISTRADOR UNICO SUPERINTENDENTE DE OBRA




