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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DDEAIBS-FISM-AD-29/2022

En la ciudad de CALKINI, CAMPECHE, siendo Ias 11:00 horas del dia 9 DE DICIEMBRE DE 2022, se reunieron en
la Oficina de la DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI, UBICADO EN LA CALLE 23 $/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA SAN MIGUEL
KUKAB, las personds cuyos nombre y cardacter con que intervienen se mencionan d continuacion:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

« LIC. ROBERT ARMANDO ALFARO HUCHIN, en su carécter de DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL.

. ING.BERENICCE DE JESUS KANTUN HERRERA, en su cardcter de SUPERVISOR DE OBRA.
POR EL CONTRATISTA: LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS

+ C.LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS, en su cardcter de REPRESENTANTE LEGAL

e  ARQ. JULIO ALONSO DELGADO GOMEZ, en su cardcter de SUPERINTENDENTE DE OBRA

Para redlizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Clbras Publicas v Servicios Relacionados con
las Mismas y 170 de su Reglamento, ¥ la clausula VIGESIMA SEGUNDA dei contrato, el FINIQUITO de los
trabgjos que se especifican confinuacién:

I,  DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUmero de contrato: CLK-DDEAIBS-FISM-AD-29-2022

Fecha de formalizacion: 20 DE OCTUBRE DE 2022

Objeto del Contrate: «CONSTRUCCION CUARTOS PARA BANOS EN LA LOCALIDAD DE BECAL"

Monto original del contrato: $ 398,529.92 {SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MiiL QUINIENTOS VEINTINUEVE
PESOS 92/100 M.N., IVA INCLUIDO].

Plazo de ejecucion contractual: 46 DIAS NATURALES

Fecha de inicio segun contrato: 21 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha de terminacién segin contrato: 5 DE DICIEMBRE DE 2022
Il MODIFICACIONES.

Aurnento o disminucién de: LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA,

Maonto modificado; NO APICA

Porcenidje de modificacién: NO APLICA

Monto real ejercido (1) § 398,518.88 (SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
PESOS 746/100 M.N., IVA INCLUIDO).
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Monto pagado por djuste de costos {2): NO APLICA.

Monto iotal ejercido (1+2) 5 398,518.88 (SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y QCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
PESOS 76/100 M.N., IVA INCLUIDO).

Fecha de inicio real; 21 DE OCTUBRE DE 2022
Ampliacién o reduccion de plazo:

Segun conveniols): NQ APLICA.

Plazo de ejecucion modificado: NG APLICA
Porcentaje de modificacion: NO APLICA
Fecha de terminacion modificada: NO APLICA,

Fecha de terminacion real; 5 DE DICIEMBRE DE 2022,

Plazo de ejecucion real: 46 DIAS NATURALES.
. RELACION DE ESTIMACIONES.

Las estimacioneas de los trabdjos totaimente ejecutados por al CONTRATISTA de acuerdo con lo establecido
en el contrato, aprobadas y pagadas por LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO,
DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL son las que se relacionan a confinuacion:

1 DE

UNG 2 25Dk
ANIQUITO 5/DIC/2022 OCTUBRE DICIEMBRE $434,550.76 $343,550.76
: DE 2022 DE 2022

V. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS QCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

De conformidad con el ariculo 66 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las mismas,
queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los frabdjos, asentada
on of ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA de este confrate, la fianza NO. 2746652 expedida por
AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., pard responder de los defectos, vicios ocuttos, la
calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incutrido en su ejecucién. Las obligaciones
derivadas de esta fianza se exlinguirdn automdticamente una vez transcurido el plaze para hacerld

exigible, siempre y cuando LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y

BIENESTAR SOCIAL no hubiera presentado ante la institucién afianzadora reclamacion de pago.
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Por su parte el superintendente de Construccion, ARQ. JULIO ALONSO DELGADO GOMEL a nomre Y
representacion de LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS, manifiesia que ne tiene reclamaciones que hacer
a la DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL,
otorgando el mdas ampilio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato No.CLK-DDEAIBS-FISM-

AD-29/2022 asi como e recibo mds eficaz del mismo, por lo que no 5 reserva derecho de ejercer acciones
de tipo administrafivo, civil, penal, mercaniil o de cudlquier otra contra ia DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL .

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo Jas 11:30 horas del dia 9 DE DICIEMBRE DE 2022,
en la Cd. de CALKINI, CAMPECHE, levantandose ja presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y
BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI

LRIy jS KANTUN HERRERA
DIRECTOR BEDESARROLLO ECONOMICO, SUPERVISOR DE OBRA
AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CONTRATISTA
LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS

SUPERINTENDENTE DE OBRA




