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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DDEAIBS-FISM-AD-30/2022

EN LA CIUDAD DE CALKINI, CAMPECHE, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIiA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, SE
REUNIERON EN LA OFICINA DE LA -DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE
INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI, UBICADO EN LA CALLE 23 5/N ENTRE 20 Y 18,
COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE
MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLSUSION Y BIENESTAR SOCIAL.

* LIC. ROBERT ARMANDO ALFARO HUCHIN, en su cordcter de DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO DEINCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL.

» LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI, en su cardcter de SUPERVISOR DE OBRA,
POR EL CONTRATISTA: CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ
« C.CARLOS EXANDER CHI CRUZ, EN SUVCARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL
*  ARQ. JOSE GUADALUPE DZUL-GARRIDO, EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA

PARA REALIZAR CON EUNDAMENTO.EN LOS ARTICULOS &4 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL
CONTRATO, EL FINIQUITO OE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINVACION: g

. DATOS GENERALES DEL CONTRATO,

NUMERO DE CONTRATO: CLK-DDEAIBS-FISM-AD-30/2022

1SS

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE [NFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA
COCECHAS UNIDAD AGRICOLA POLX NUC EN LA LOCALIDAD DE CALKINI"

FECHA DE FORMALIZACION: 03 DE NOVIEMBRE DE 2022

MONTO ORIGINAL DEL*CONTRATO:"$"855,727.47 (SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCOQ MIL CIENTO
VEINTISIETE PESOS 47/100 M.N., IVA INCLUIDO).

PLAZO DE EJECUCION CONTRAEZTUAL: 30 DIAS NATURALES
FECHA DE NICIO SEGUN CONTISATO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 02 DE DICIEMBRE DE 2022
R MODEF!CACIONES. |
AUMENTO O DISMINUCION DE; LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.
MONTO MODIFICADOZ NO APICA

PORCENTAJE DE MODIFCACION: NO APLICA

MONTO REAL EJERCIDC 1)+ 5£-8£8, 12747 CON IVA SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIt CIENTO
VEINTISIETE PESOS 47/100 M.N., IVA INCLUIDO).
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MONTO PAGADC POR AJUSTE DE COSTOS (2): NO APLICA.

MONTO TOTAL EJERCIDO {1+2) : § 8585,127.47 CON IVA (SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CIENTO VEINTISIETE PESOS 47/100 M.N., IVA INCLUIDO),

FECHA DE INICIO REAL: 03 DE NOVIEMBRE DE 2022
AMPLIACION O REDUCCION DE PLAZO:
SEGUN CONVENIO(S): NO APLICA,

PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: NO APLICA
PORCENTAJE DE MODIFICACION: NO APLICA

FECHA DE TERMINACION MODIFICADA: NO APLICA.
FECHA DE TERMINACION REAL: 02 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO DE EJECUCION REAL: 30 DIAS NATURALES.

M. RELACION DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
RURAL Y ECONOMICO SON.LAS QUESE RELAGIONAN A CONTINUACION:

UNO 02/DICIEMBRE/ 03/NOV/ 02/DIC/
737.178.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS;,- VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD,

DE CONFORMIDAD CON*E’“ ARTI'.CUL@ 64 DE.LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE
LOS TRABAJOS ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE ESTE CONTRATO, FIANZA DE
VICIOS OCULTOS NUM 22A&3312 DE ASEGURADORA DORAMA, INTITUCION DE GARANTIAS 5.A PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS QCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN
QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE
EXTINGUIRAN‘AUTOMATICAMENTE UNA VEL TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y
CUANDO 1A ‘DHECC!ON DE_DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR
SOCIAL NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INS?[TUC!ON AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.
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POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, ARQ, JOSE GUADALUPE DIUL GARRIDO, A NOMBRE
Y REPRESENTACION DE CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE
HACER A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSIN Y BIENESTAR SOCIAL
OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NO. CLK-
DDEAIBS-FISM-AD-30/2022 ASi COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERV A
DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER
OTRA CONTRA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR
SOCIAL.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 07 DE
DICIEMBRE DEL 2022, EN LA CD. DE CALKINI, CAMPECHE, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL
CALCE LOS QUE EN ELLA {NTERVIMNIERON,

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLSUSION DE
- .. BIENESTAR SQCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI

LIC. ROBERT #RRAANDG ALFARO HUCHIN ~ LIC. JUAN DEHIOS COCON CHI
DIRECTOR JB#E DESARROLLO ECONGOMICO, SUPERVISOR DE OBRA
AGROPECUARIO DE INCLUSION
: Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CONTRATISTA
. -CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ a

EXANDER CHI CRUZ ARQ. JOSE GM£PE DZUL GARRIDO
REPRESENTANTE LEGAL SUPERINTENDENTE DE OBRA
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