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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DDEAIBS-FISM-AD-32/2022

En la ciudad de CALKINI, CAMPECHE, siendo las 14:45 horas del dic 19 DE DICIEMBRE DEL 2022, se reunieron
en la Oficina de la DIRECCION DE DESARROLLO ECONGMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR
DEL MUNICIPIO DE CALKINI, UBICADO EN LA CALLE 23 §/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, las
personas cuyos nombre y cardcter con gue intervienen se mencionan a confinuacién:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO.

« LIC. ROBERT ARMANDOQ ALFARC HUCHIN, en su cardcter de DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,
AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

e ING. MANELIK ISRAEL BALAM CHI, en su cardcter de SUPERVISOR DE OBRA.
POR EL CONTRATiSTA: GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOH
C. GLORIA MARIA DEL CARMEN DZIUL NOH, en su cardcter de REPRESENTANTE LEGAL
e ARQ. JESUS ENRIQUE CHIN MORENO, en su cardcter de SUPERINTENDENTE DE OBRA

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas v 170 de su Reglamento, y la clausula VIGESIMA SEGUNDA del conirato, el FINIQUITO de los
trabajos que se especifican a continuacién:

. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUmero de contrato:; CLK-DDEAIBS-FISM-AD-32/2022

Fecha de formalizacién: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Objeto del Contrato: “CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BECAL”
Monto original del contrato: $ 479,802.02 CON IVA (SON: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
DOS PESOS 02/100 MONEDA NACIONAL).

Plazo de ejecucién contractual: 38 DIAS NATURALES

Fecha de inicio segun contfrato: 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de terminacion segdn conirato: 15 DE DICIEMBRE DE 2022
. MODIFICACIONES.

Aumento o disminucion de: LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.

Monto modificado NQ APICA

Porcentdje de modificacion: NOQ APLICA = %
Wiy, &

Monio real ejercido {1) $ 479,802.02 CON IVA (SON: SEISCIENTOS SETENTA Y N}gg-‘. IL OCHOCIENTOS DOS
PESOS 02/100 MONEDA NACIONAL). )
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Monio pagado por ajuste de costos (2): NO APLICA.

Monto fotal ejercido (1+2$ $79,802.02 CON IVA (SON: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MiL OCHOCIENTGS
DOS PESOS 02/100 MONEDA NACIONAL).

Fecha de inicio real; 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Ampliacién o reduccion de plazo:
Segun convenio(s): NO APLICA,

Plazo de ejecucion modificado: NO APLICA

Porcentdje de modificacion: NO APLICA

Fecha de terminacion modificada NO APLICA.

Fecha de terminacién real: 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

Plazo de ejecucidn real: 38 DIAS NATURALES.

1. RELACION DE ESTIMACIONES.

Las estimacionss de los frabcjos totaimente ejecutados por et CON gﬁm,sTA d cuérdo con lo
establecido en el confrato, aprobadas y pagadas por LA DIRECCIE gnﬁ%esn&gﬁ ECONOMICO,
AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL. Son las que se ilag ntiflacion:

UNO 15/ DICIEMBRE/2022 f%?jo\/ﬁEMBRE 15/
FINIQUITO DEL| DEL 2022 DICIEMBRE/2022

$586,032.82

§ 679.798.67

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ks mismas,

queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcién de los frabdjos, asentada
en el ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA de este contrato, la fianza No. BKY-0249-0133990 expedida por
ASEGURADORA BARKLEY S.A. para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualguier olra
responsabilidad, en que se hubiera incurido en su ejecucion. Las obligaciones derivadas de esta fianza se
exiinguirdn automdticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando LA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL no hubiera

presentado ante la institucién afianzadora reclamacion de pago.
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Por su parte el Superintendente de Construccion, ARQ. JESUS ENRIQUE CHIN MORENO < nombre vy
representacion de GLORIA MARIA DEL CARMEN DZIUL NOH._manifiesta gue no tiene reclamaciones
que hacer a la DIRECCION DE DESARRQLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR
SOCIAL otorgando el mds amplio finiquito que en derecho proceda respecio del contratc No.CLK-
DDEAIBS-EISM-AD-32/2022 asi como el recibo mds eficaz del misme, por lo que no se reserva derecho de
ejercer acciones de fipo administrative, civil, penal, mercantil o de cualquier ofra contra la DIRECCION DE
DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL Con lo anterior, se da por
terminada esta diligencia siendo las 15:15 horas del dia 19 DE DICIEMBRE DEL 2022, en la Cd. de CALKINI,
CAMPECHE, levantdndose la presente acta, firmando al calce los gue en ella intervinieron,

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE CALKINE

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,
AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR S§OCIAL

POR EL CONTRATISTA
GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOH




