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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DDEAIBS-FISM-IR-34/2022

EN LA CIUDAD DE CALKINI, CAMPECHE, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, SE
REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE
INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI, UBICADO EN LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18,
COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE
MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO.

e LIC. ROBERT ARMANDO ALFARO HUCHIN, en su cardcter de DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL.

= LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI, en su cardcter de SUPERVISOR DE OBRA.

POR EL CONTRATISTA: RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO
o C.RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, EN SU CARACTER DE ADMINSITRADOR UNICO
*  ARQ. JESUS ENRIQUE CHIN MORENO, EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL
CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

I.  DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO: CLK-DDEAIB-FISM-IR-34/2022

FECHA DE FORMALIZACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI"

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: § 1, 629,685.46 (SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N., IVA INCLUIDO).

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 36 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Il. MODIFICACIONES.
AUMENTO O DISMINUCION DE; LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.

MONTO MODIFICADO: NO APICA

PORCENTAJE DE MODIFICACION: NO APLICA

MONTO REAL EJERCIDO (1): $ 1, 629,605.09 (SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS
CINCO PESOS 09/100 M.N., IVA INCLUIDO).

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2): NO APLICA.
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MONTO TOTAL EJERCIDO (1+2) : $ 1, 629,605.09 (SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCO PESOS 09/100 M.N., IVA INCLUIDO).
FECHA DE INICIO REAL: 23 DE NOVIEMBRE DE 2022
AMPLIACION O REDUCCION DE PLAZO:
SEGUN CONVENIO(S): NO APLICA.
PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: NO APLICA
PORCENTAJE DE MODIFICACION: NO APLICA
FECHA DE TERMINACION MODIFICADA: NO APLICA.
FECHA DE TERMINACION REAL: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCION REAL: 36 DIAS NATURALES.

lll. RELACION DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON
LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
RURAL Y ECONOMICO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ESTIMACION MONTO MONTO
o DE FECHA PERIODO QUE COMPRENDE eice iAo

UNO 26/DIC/ DEL | ZNOV/ | | 26/0IC/ | $1,404831.97 | $1,404,831.97
FINIQUITO 2022 2022 2022

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE
LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE ESTE CONTRATO, FIANZA DE
VICIOS OCULTOS NUM 22A44354 DE ASEGURADORA DORAMA, INTITUCION DE GARANTIAS S.A PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN
QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE
EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y
CUANDO LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR
SOCIAL NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.
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POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, ARQ.JESUS ENRIQUE CHIN MORENO, A NOMBRE Y
REPRESENTACION DE RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES
QUE HACER A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR
SOCIAL OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTCO DEL CONTRATO
NO. CLK-DDEAIBS-FISM-IR-34/2022 ASi COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE
RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE
CUALQUIER OTRA CONTRA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y
BIENESTAR SOCIAL.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DiA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2022, EN LA CD. DE CALKINI, CAMPECHE, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL
CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO, AGROPECUARIO DE INCLUSION Y
BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI

= 7
LIC. JUAN DE DIOS COCON CHI

SUPERVISOR DE OBRA

AGROPECUARIO DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CONTRATISTA
MARCELA ALDAY VALENCIA

Rl Jonace
RODRIGO D

ID NARVAEZ CABALLERO 575
ADMINISTRADOR UNICO SUPERINTENDENTE DE OBRA




